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Další částí diplomové práce je vypracování technologických postupů pro realizaci plo-
ché střechy ve dvou variantách. Kromě již zmíněného, jsou součástí projektu časové plány 
a položkové rozpočty ploché střešní konstrukce prováděné pro každou variantu zvlášť. 
V závěru diplomové práce tyto dvě varianty porovnám dle různých hledisek. K aspek-
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The thesis contains a design proposal spa house, located in South County, in the town 
of Trebon. Spa pension is designed as a two-storey with a partial basement. The building is 
designed on the flat roof structure. 
 Other parts of di-submittal of the work is to develop technologies for the realization of 
flat roofs in two variants. Besides the already mentioned, they are part of the project schedules 
and itemized budgets flat roof constructions carried out separately for each variant. In conclu-
sion, the thesis I compare these two varieties under different aspects. Among the aspects to 
which it is taken into account, are mainly financial requirements, implementation time, and 
method of implementation. 
In conclusion, the thesis I compare these two variants according to various criteria. 
Among the aspects to which it is taken into consideration when evaluating I included financial 
requirements, implementation period and method of implementation. 
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1. Úvod 
Cílem diplomové práce je vypracovat projekt pro stavební řízení dle zadaného rozsahu, 
dále pak dva technologické prostupy pro provádění ploché střešní konstrukce, položkové roz-
počty a časové plány pro dvě varianty jednoplášťové ploché střechy.  
Zastřešení lázeňského penzionu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží bude 
řešeno jednoplášťovou plochou střechou se spádem 3% ke střešnímu vtoku. Lázeňský penzion 
se nachází v Jihočeském kraji ve městě Třeboň. Město Třeboň je známé svým příjemným oko-
lím, které je vhodné pro relaxační výlety. Proto jsem se rozhodl v tomto městě vytvořit lázeňský 
penzion, který bude využíván jako ubytování pro rekreanty a také bude sloužit pro relaxaci. 
Část, kde bude penzion realizován, se nachází ve velmi klidné části města. Penzion bude vyba-
ven dvěma hlavními vstupy orientovanými na jihozápad. V blízkosti budovy se bude nacházet 
parkoviště pro návštěvníky, kteří budou využívat služeb penzionu.  
V blízkosti penzionu se nachází objekty s plochými střechami, a proto jsem z architek-
tonického hlediska zvolil pro tento objekt plochou střechu.  
V této diplomové práci řeším plochou střechu ve dvou variantách. Jako první variantu 
jsem zvolil lepenou skladbu ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze sou-
vrství z asfaltových pásu. V této variantě je spád vytvořen tepelnou izolací. Jako druhou 
variantu jsem zvolil také jednoplášťovou skladbu ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroi-
zolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva. Spádová vrstva bude stejně 
jako u první varianty vytvořena tepelnou izolací.  
Po vypracování technologických postupů, položkových rozpočtu a časových plánu po-
rovnám mnou vybrané varianty plochých střech dle různých hledisek, kterými jsou finanční 
náročnost a časová náročnost. A dle těchto hledisek se rozhodnu, která varianta bude výhodnější 
pro použití v projektu lázeňského penzionu. 
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2. Technická zpráva 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve znění novely 62/2013 Sb. 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 Název stavby: Novostavba lázeňského penzionu 
 Místo stavby: 
Kraj: Jihočeský 
Místo: město Třeboň 
Ulice: Palackého nám. 46, PSČ 379 01 
Parcelní číslo pozemku: 862/1, katastrální území Třeboň 
 Předmět projektové dokumentace: Stavební řízení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Stavebník: Lukáš Břinek 
Adresa: Mašovice 59, 669 02 Znojmo 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla. 
Jméno a příjmení: Miroslav Janků 
Firma: VHS Znojmo 
IČ: 6585541 
Adresa: Mašovice 51, 669 02 
 Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evi-
denci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
Jméno a příjmení: Ing. Vladimír Janků 
 č.a. 110021 IP00 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
Podklady pro projektovou dokumentaci: Průzkum inženýrsko-geologický a hydrogeo-
logický provedla firma Geodet. Výsledkem těchto průzkumů byla zjištěna únosná hlinitopísčitá 
zemina (propustná zemina). Dále se zjistilo, že hladina spodní vody je hloubce 10,3 m od zá-
kladní úrovně. tz. 419,7 m.n.m. Radonový index pozemku provedla firma Radonda 
Specializovaná firma zjistila, že v místě budoucí stavby se nevyskytuje radon a ani žádné to-
xické látky a ani toxické plyny. 
Výškové a polohopisné zaměření provedla Bc. Daniela Kafková. 
Stavební úřad v Českých Budějovicích povolil stavbu dle projektové dokumentace. 
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A.3 Údaje o území 
 Rozsah řešeného území, 
Stavba lázeňského penzionu bude vystavěna na stavební parcele číslo 862/1 okres Tře-
boň, které je v katastrálním úřadě vedena jako místo pro výstavbu. Pozemek je prozatím 
neoplocen. Dočasné oplocení bude zhotoveno až v době výstavby. Příjezdová cesta je zajištěna 
z přilehlé komunikace 
 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, pa-
mátková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Území, na němž se počítá s výstavbou, se nenachází dle dostupných informací v chrá-
něném území, jako jsou – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod. (vše je v souladu s Územním plánem Třeboň. Námi vybudovaný objekt 
se nenachází poblíž chráněných prostorů (lesních ani jiných). 
 Údaje o odtokových poměrech, 
Stavba neovlivní odtokové poměry splaškových ani dešťových vod. Dešťová i splaš-
ková voda bude odvedena ležatým svodným potrubím a dále do nynějšího uličního řádu v ulici 
Palackého. 
 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní roz-
hodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Parc. č. 862/1 o výměře 3830,8 m2 leží jižně na zastavěném území obce. Tento pozemek 
je majetkem stavebníka a dle územního plánu je určen jako plocha občanské vybavenosti. Osa-
zení objektu na stavební parcelu a jeho architektonické řešení je v souladu s regulačními 
podmínkami územně plánovací dokumentace Třeboň. 
 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní roz-
hodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 
Viz. př
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 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.501/2009 [17] Sb. a to 
zejména - připojení stavby na sítě technického vybavení, navržené materiály a konstrukce, vše-
obecné požadavky pro ochranu zdraví, větrání a vytápění, technické zařízení staveb. 
 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
Odbor životního prostředí, města České Budějovice, ze dne 3. 6. 2017. 
Odbor dopravy, města České Budějovice, ze dne 30. 7. 2017. 
Odbor územního plánování, města České Budějovice, ze dne 12. 8. 2017. 
Česká republika - Ministerstvo obrany, ze dne 1. 9. 2017. 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, ze dne 
15. 10. 2017. 
 Seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky ani úlevy nejsou požadovány. 
 Seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Není nutno realizovat žádné související ani podmiňující investice. Pozemek je přístupný 
ze stávající místní asfaltové komunikace, který je v majetku města Třeboň. 
 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby. 
Stavba nezasahuje do pozemků v okolí. 
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A.4 Údaje o stavbě 
 Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o výstavbu lázeňského penzionu. Budou zde provedeny i přípojky (voda, plyn, 
elektrická energie a kanalizace). Inženýrské sítě jsou vedeny v ulici Palackého. 
 Účel užívání stavby, 
Jedná se dvoupodlažní stavbu s částečným podsklepením a plochou střechou. Stavba 
bude sloužit k ubytování návštěvníků, kterým je možné poskytnout wellness. Charakter stavby 
je kulturní a společenský. 
 Trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 
 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických poža-
davků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Projektová dokumentace je navržena a zpracována v souladu s vyhláškou: 
• č. 268/2009 [15]op technických požadavcích na stavby, 
• č. 499/2006 [13] o dokumentaci staveb, 
• č. 501/2006 [17] o obecných požadavcích na využívání území, 
• zákon 309/2006 [19] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 
Dle vyhlášky č. 398/2009 [16] Sb. návrh odpovídá požadavkům na zabezpečení bezba-
riérového užívání stavby. Vstupy do budovy na jižní straně jsou bezbariérově. V prvním 
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nadzemním podlaží je umístěn pokoj i se sociálním zařízením pro osoby s omezenou pohybli-
vosti. 
 údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky dle jiných právních předpisů. 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
Odbor životního prostředí, města České Budějovice. 
Odbor dopravy, města České Budějovice. 
Odbor územního plánování, města České Budějovice. 
Česká republika - Ministerstvo obrany. 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice. 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. 
 Seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky ani úlevy nejsou požadovány. 
 Navrhované kapacity stavby, 
V objektu se nachází třináct pokojů, z toho je jeden pro osoby s omezenou pohyblivosti. 
V druhém nadzemním podlaží jsou pokoje s jedním lůžkem a to konkrétně dva pokoje a dále 
devět pokojů se dvěma lůžky. V tomto podlaží se tako nachází jeden nadstandartní pokoj. 
Každý s pokojů má svoje sociální zařízení. Kapacita návštěvníků pro ubytování je 23 osob. 
Zastavěná plocha:  586,51 m2 
Obestavěný prostor:  7 366,56 m3 
Užitná plocha 1.PP 182,11 m2 
 1.NP 487,17 m2 
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 2.NP 487,17 m2 
Ostatní zpevněné plochy  1256,32 m2 
Předpokládaná cena stavby  36,1 mil. Kč 
 Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové množství celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.), 
Elektrické energie 
Rozvaděč objektu se napojí prostřednictvím přívodního kabele z elektroměrového roz-
vaděče, který se nachází na hranici pozemku. V elektroměrovém rozvaděči je osazen jistič 
před elektroměrem 3 x 50 A s charakteristikou B. 
Množství spotřebované el. energie bude cca. 8500 kWh za rok. 
Vodní hospodářství 
Voda bude přiváděna vodovodní přípojkou ze sítě v ulici Palackého. 
Splaškové vody vyprodukované v lázeňském penzionu se odvedou ležatým svodným 
potrubím. Ležaté svodné potrubí bude napojeno do nynějšího uličního řádu v ulici Palackého. 
Dešťové vody se odvedou vnitřním svodným potrubím DN 125 mm do ležatého potrubí 
a dále do nynějšího uličního řadu v ulici Palackého. 
Pitná voda bude zajištěna přivedením z vodovodního řadu v ulici Palackého. 
Teplo 
Vytápění objektu bude prostřednictvím teplovodu. 
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Třída energetické náročnosti 
Objekt je vytápěn, je nutno zpracovávat „Energetický štítek budovy“. Dle energetického 
štítku je budova z hlediska spotřeby energie zařazena do kategorie „B“ – úsporná. Spotřeba 
energií pro budovu 16,6 MWh/rok. 
Odpady 
Třídit odpad se bude přímo na staveništi. A odstranění těchto odpadů si zajistí stavební 
firma sama popřípadě stavebník sám. Odpad, který nebude po dobu výstavby tříděn, bude shro-
mážděn ve velkokapacitním kontejneru. V případě jeho naplnění bude prostřednictvím 
specializované formy vyvezen na skládku. 
 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby členění a etapy), 
Postup prací: 
• výkopové práce 
• provádění stavebních konstrukcí 
• technické rozvody 
• dokončovací práce 
• terénní úpravy - uvedení okolí do navrhovaného stavu 
Zahájení výstavby - předpoklad 05/2017 
Konec výstavby – předpoklad 05/2019 
Doba výstavby 24 měsíců 
 orientační náklady stavby. 
Náklady na stavbu jsou odhadnuty na 36,1 mil. Kč bez DPH. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Stavební objekty: SO 01 - NOVOSTAVBA LÁZEŇSKÉHO PENZIONU 
SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA 
SO 03 - PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 
SO 04 - PARKOVIŠTĚ PRO PENZION 
SO 05 - TERENNÍ ÚPRAVY  
SO 06 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO 07 - PARKOVACÍ MÍSTO PRO ZÁSOBOVÁNÍ 
SO 08 – TRAFOSTANICE 
IO 01 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IO 03 - PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE NIZKÉHO NAPĚTÍ 
IO 04 - PŘÍPOJKA HORKOVODU 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
 Charakteristika stavebního pozemku, 
Stavba lázeňského penzionu bude vystavěna na stavební parcele číslo 862/1 okres Tře-
boň, které je v katastrálním úřadě vedena jako místo pro výstavbu. Stavba zabírá zastavěnou 
plochu 586,51 m2. Pozemek je prozatím neoplocen. Dočasné oplocení bude zhotoveno 
až v době výstavby. Příjezdová cesta je zajištěna z přilehlé komunikace (ulice Palackého). Sta-
veniště se nenachází v ochranném pásmu ani v záplavové oblasti. Budoucí stavba nebude mít 
žádný negativní vliv na okolní zástavbu. 
 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydroge-
ologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Průzkum inženýrsko-geologický a hydrogeologický provedla firma Geodet. Výsledkem 
těchto průzkumů byla zjištěna únosná hlinitopísčitá zemina (propustná zemina). Dále se zjistilo, 
že hladina spodní vody je hloubce 10,3m od základní úrovně. tz. 419,7 m.n.m. Radonový index 
pozemku provedla firma Radonda. Specializovaná firma zjistila, že v místě budoucí stavby 
se nevyskytuje radon a ani žádné toxické látky a ani toxické plyny. Z toho vyplívá, že není 
nutné provádět další doplňující průzkumy. 
 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stavba není v blízkosti žádného ochranného pásma a ani bezpečnostního pásma, kromě 
ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí. 
Stavba nezapříčiní vznik nových ochranných a ani bezpečnostních pásem. 
 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Záplavová oblast a ani poddolované území se v blízkosti nenachází. 
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 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-
měry v území, 
Při realizaci stavby je nutné počítat se vznikem hluku. Intenzivnější hluk lze předpoklá-
dat HSV a PSV v době od 7:00 do 17:00 hodin. Případná prašnost se bude minimalizovat 
ochrannými plachtami. Při vjezdu vozidel na stávající komunikaci je nutné zajistit očištění vo-
zidel, aby nedocházelo ke znečištění stávající komunikace. Odtokový poměr území nebude 
zásadně ovlivněn. Všechny plochy (jak zpevněné tak střešní) budou svedeny do uliční kanali-
zace s dostačující kapacitou. 
 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Před realizací zařízení staveniště se investor zavázal, že zajistí odstranění stávajících 
křovin. 
 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
Jedná se o výstavbu lázeňského penzionu na pozemku 862/1. Tento pozemek je majet-
kem stavebníka a dle územního plánu je určen jako plocha pro výstavbu tzn. neplní funkci lesa. 
 Územně technické podmínky (možnost napojení n stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Novostavba lázeňského penzionu je napojena na komunikaci a na technickou infrastruk-
turu z ulice Palackého. 
 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Zahájení výstavby - předpoklad 05/2017 
Konec výstavby – předpoklad 05/2019 
Doba výstavby 24 měsíců 
Stavba vyžaduje podmiňující stavby a to – výstavbu inženýrských sítí. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Funkční náplň stavby 
Jedná se o výstavbu lázeňského penzionu. Budou zde provedeny i přípojky (voda, plyn, 
elektrická energie a kanalizace). Inženýrské sítě jsou vedeny v ulici Palackého. V objektu se na-
chází třináct pokojů, z toho je jeden pro osoby s omezenou pohyblivosti. V druhém nadzemním 
podlaží se nachází jak jednolůžkové, tak dvoulůžkové pokoje. Jednolůžkové pokoje jsou dva 
a dvoulůžkových je devět. V druhém nadzemním podlaží se také nachází jeden nadstandartní 
pokoj. Každý s pokojů má svoje sociální zařízení. Kapacita návštěvníků pro ubytování je 
23 osob a pro odpočinkovou část 10 osob. 
 Základní kapacity funkčních jednotek 
Zastavěná plocha:  586,51 m2 
Obestavěný prostor:  7 366,56 m3 
Užitná plocha: 1.PP 182,11 m2 
1.NP  487,17 m2 
 2.NP 487,17 m2 
Ostatní zpevněné plochy  1256,32 m2 
Předpokládaná cena stavby  36,10 mil. Kč 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Urbanistické řešení stavby reaguje na prostorové a plošné možnosti daného území 
v úzké vazbě na dispoziční požadavky investora. 
Osazení objektu na stavební parcelu je v souladu s regulačními podmínkami a vyhláš-
kou č. 501/2006 [17] o obecných požadavcích na využívání území. 
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 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Navrhovaný lázeňský pension z hlediska urbanistického a architektonického řešení je 
v souladu s územním plánem města Třeboň. Dům má složitější tvar, vzhled domu se nese v du-
chu moderní architektury. Novostavba penzionu se vyznačuje jednoduchou konstrukcí 
a zřetelným funkčním dělením. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba lázeňského penzionu bude vystavěna na stavební parcele číslo 862/1, které je 
v katastrálním úřadě vedena jako místo pro výstavbu. Pozemek je prozatím neoplocen. Dočasné 
oplocení bude zhotoveno až v době výstavby. Příjezdová cesta je zajištěna z přilehlé komuni-
kace (ulice Palackého). 
Lázeňský pension má dva hlavní vstupy a to z jižního směru. V objektu jsou dále umís-
těny ještě další dva vstupy a to v prvním nadzemním podlaží, konkrétně v kolárně 
a v ochlazovně. Objekt je částečně podsklepen. Prostory v podzemním podlaží slouží jako 
sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je umístěn pokoj pro osoby s ome-
zeným pohybem, dále je zde umístěno jídelna s výdejem jídla, sociální zařízení, odpočívárna, 
ochlazovna, vířivka, sauna, hala a sportovní hřiště (předsálí hřiště zasahuje až do druhého nad-
zemního podlaží). Druhé nadzemní podlaží je přístupně ze dvou schodišť. V druhém podlaží se 
nachází jedno lůžkové a dvoulůžkové pokoje, úklidová místnost, sklad, ve kterém se nachází 
výlez na střechu a jeden nadstandartní pokoj. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dle vyhlášky č. 398/2009 [16] Sb. návrh odpovídá požadavkům na zabezpečení bezba-
riérového užívání stavby. Vstupy do budovy jsou na jižní straně a jsou bezbariérové. V prvním 
nadzemním podlaží je umístěn pokoj i se sociálním zařízením pro osoby s omezenou pohybli-
vosti. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Uživatel stavby si zpracuje provozní řád stavby, který zaštiťuje bezpečnost, dále si uži-
vatel zajistí, aby byly dodržovány všechna ustanovení a bezpečnost práce, která jsou obsaženy 
v zákoníku práce č.262/2006 Sb. [21] a to ve znění pozdějších předpisů. Další povinnost bude 
dodržovat vyhlášku č.192/2005 Sb. [14] a také zákon 22/1997 Sb. [18] – technické požadavky 
na výrobky. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 Stavební, konstrukční a materiálové řešení, 
Objekt je navržen jako dvoupodlažní s částečným podsklepením a plochou střechou 
s vnitřním odvodem prostřednictvím dvou střešních vpustí o průměru 125 mm. 
Zemní práce 
Bude provedeno sejmutí ornice v tl. cca 10 cm a dále provedeno odebrání zeminy 
pro vytvoření stavební jámy a upravené pláně. 
V podloží se předpokládá hlinitopísčitá zemina únosnosti cca. Rdt = 150 kPa. Hladina 
spodní vody je v hloubce 10,3m od základní úrovně. tz. 419,7 m.n.m. Pokud bude zjištěna 
v podloží odlišná zemina je nutno uvědomit projektanta a provést opatření dle zjištěného druhu 
zeminy. 
Základy 
Základové pasy budou z betonu C20/25 a základová deska bude rovněž z betonu 
C20/25. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navržené ze systému Porotherm tloušťky 440 EKO + Profi 
DRYFIX. Vnitřní příčky jsou provedeny z bloků Porotherm tl. 115 a 80mm. Vnitřní nosné 
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stěny jsou tvořeny z bloků Porotherm 300, 250 mm. A mezi pokoji pro zajištění zvukové ne-
průzvučnosti jsou navrženy Porotherm bloky 250 AKU a 190 AKU. 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří bloky Porotherm. Dále vodorovnou nosnou 
konstrukci tvoří stropní panely Spiroll PPD 219 o délce 4250 mm, 5050 mm a 5100 mm. 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť objektu je tvořen cihelnými bloky Porotherm EKO + Profi DRYFIX 
a vápennou omítkou WEBER PAS SILIKAT. 
Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako plochá se spádem 3 % ke střešní vpusti. 
Vnitřní dělící konstrukce 
Vnitřní příčky jsou provedeny z bloků Porotherm tl. 115 a 80mm. Vnitřní nosné stěny 
jsou tvořeny z bloků Porotherm 300, 250 mm. A mezi pokoji pro zajištění zvukové neprůzvuč-
nosti jsou navrženy Porotherm bloky 250 AKU a 190 AKU. 
Výplně otvorů 
Okna jsou navržena plastová s odstínem světle šedá - Vekra konfort EKO s izolačním 
dvojsklem. Prostup tepla oknem Uw = 0,71 W/m2K 
Venkovní dveře jsou navrženy plastové s odstínem světle šedá Vekra konfort EVO. Pro-
stup tepla oknem Uw = 0,93 W/m2K. Vnitřní dveře jsou navrženy Vekra interiér. 
Podlaha 
Na stropní panelu Spiroll PPD 219 tloušťky 200 mm se nachází vyrovnávací cementový 
potěr tloušťky 20 mm, kročejová izolace z minerální vaty ISOVER tloušťky 30mm, separační 
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PE fólie, Betonová mazanina C20/25 tloušťky 60 mm a keramická dlažba Rako popřípadě ko-
berec. 
Hydroizolace, tepelné izolace 
Hydroizolace spodní stavby je tvořena asfaltovými pásy ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL tloušťky 4 mm. Hydroizolace je chráněna tepelnou izolací popřípadě nopovou folii. 
Tepelná izolace na ploché střeše je tvořena EPS 100 a spádovými klíny EPS 100.  Parozábrana 
na ploché střeše je tvořena modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK AL 40 MINERÁL. 
Vrchní vrstva hydroizolačního souvrství ploché střechy je z modifikovaného asfaltového pásů 
ELASTODEK 50 SPECIÁL DEKOR a spodní vrstva je z modifikovaného samo lepícího pásu 
GLASTEK 30 STICKER PLUS. Teplená izolace vnějších stěn je tvořena izolací ISOVER TF 
PROFI tloušťky 100 mm a tepelná izolace v soklové části je tvořena izolaci ISOVER EPS 
PARIMETR tloušťky 80 mm. V konstrukcích podlah prvního podzemního polaží je navržená 
izolace ISOVER EPS 160 tloušťky 80 mm. V ostatních podlažích je navržená kročejová izolace 
z minerální vaty ISOVER N 30 mm. 
Vnitřní a venkovní povrchy, obklady 
Venkovní povrch obvodového pláště je tvořen fasádní omítkou WEBER PAS SILIKAT 
tloušťky 3 mm, v soklové části je omítka tvořena WEBER PAS MARMOLIT tloušťky 3 mm. 
Vnitřní omítky jsou tvořeny WEBER CAL 174. Obklady jsou vytvořeny z keramických dlaždic 
RAKO tl. 10 mm. V místnosti, kde se nachází sauna, je obklad tvořen smrkovými palubkami 
tloušťky 12 mm. 
 Konstrukční a materiálové řešení, 
Konstrukční systém je podélný stěnový 
Materiálové řešení – navržené stavební konstrukce využívají běžně dostupné stavební 
materiály viz. B.2.6.a) 
 mechanická odolnost a stabilita. 
Všechny konstrukce byly navrženy podle platných norem a budou splňovat všechny 
potřebné požadavky. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Elektrické energie 
Rozvaděč objektu se napojí prostřednictvím přívodního kabele z elektroměrového roz-
vaděče, který se nachází na hranici pozemku. V elektroměrovém rozvaděči je osazen jistič 
před elektroměrem 3 x 50A s charakteristikou B. 
Množství spotřebované el. energie v  bude cca. 8500 kWh za rok. 
Vodní hospodářství 
Voda bude přiváděna vodovodní přípojkou ze sítě v ulici Palackého. 
Splaškové vody vyprodukované v lázeňském penzionu se odvedou ležatým svodným 
potrubím. Ležaté svodné potrubí bude napojeno do nynějšího uličního řádu v ulici Palackého. 
Dešťové vody se odvedou vnitřním svodným potrubím DN 125 mm do ležatého potrubí 
a dále do nynějšího uličního řadu v ulici Palackého. 
Pitná voda bude zajištěna přivedením z vodovodního řadu v ulici Palackého. 
Teplo 
Vytápění objektu bude prostřednictvím teplovodu. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V lázeňském penzionu bude umístěno 8 kusu PHP s hasící schopností 34 A o 10 ti ha-
sících jednotkách. 
Vytápění je zajištěno prostřednictvím teplovodu. Použití lokálních spotřebičů je 
dle ČSN 061008, TPG 70 401 a dle návodu výrobce. 
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 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Není součásti projektu. 
 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Není součásti projektu. 
 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně poža-
davků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Objekt vykazuje běžná rizika požárního nebezpečí. 
 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Z objektu je možné uniknout čtyřmi cestami. 
 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
V prostoru (7 m) kolem objektu se nenahází žádné překážky ani hořlavé látky. 
 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně roz-
místění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
Požární voda je zajištěna z hydrantu, který se nachází 100 m od stavby a bude umístěno 
8 kusu PHP s hasící schopností 34 A o 10ti hasících jednotkách. 
 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zása-
hové cesty), 
Všechny zpevněné plochy, které jsou součástí stavby, splňují zásady požární bezpeč-
nosti a poskytují dostatečně velký prostor pro zřízení nástupních ploch pro požární techniku. 
 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzducho-
technická zařízení), 
Není součásti projektu. 
 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
Není součásti projektu. 
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 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Není součásti projektu. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Kritéria tepelně technického hodnocení, 
V lázeňském penzionu budou umístěny PHP (8 kusů) s hasící schopností 34 A o 10ti 
hasících jednotkách. 
Vytápění je prostřednictvím teplovodu. Použití lokálních spotřebičů je dle ČSN 061008, 
TPG 70 401 a dle návodu výrobce.  Budova bude splňovat tepelně technické požadavky. 
 Energetická náročnost stavby, 
Obvodové stěny jsou navrženy s hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,20 W/m2K. 
Skladba střechy je navržena s hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/m2K. 
Podlaha v 1.np je navržena s hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,328 W/m2K. 
Výplně otvorů navrhuji s hodnotou součinitele prostupu tepla dveře – U = 1,1 W/m2K, 
okna – U = 0,6 W/m2K. 
Uvedené hodnoty splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro výše uve-
dené konstrukce. 
 Posouzení využití alternativních zdrojů energií, 
Objekt nebude využívat alternativní zdroje energie. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-
středí 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) A dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Na stavbě se budou používat jen výrobky a konstrukce, které splňují parametry způso-
bilosti stavby. Z toho vyplývá, že stavba musí být správně provedená a musí zde být provedena 
údržba, která bude zajišťovat mechanickou pevnost a stabilitu, hygienu, ochranu zdraví, životní 
prostředí, požární bezpečnost a ochranu proti hluku a úsporu energie. 
Větrání 
Přirozené větráni je zajištěno okny, sociálních zařízeni a chodby jsou větrány systémem 
nuceného větrání VZT. 
Údaje o denním a umělém osvětlení 
Denní osvětlení je dostatečně zajištěno okny a umělé osvětlení el. svítidly, které budou 
zajišťovat osvětlenost prostorů dle vyhlášky 502/2006 Sb. § 25.  
Hluk a vibrace 
Jednotlivé konstrukce splňují požadavky platných českých norem na neprůzvučnost. 
Výplně v obvodovém plášti (okna, dveře) jako celek i rámy jednotlivě musí splňovat 
požadavky ČSN 730540-2 [7] „Tepelná ochrana budov“, ČSN 73 0532 [6]  „Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky“. 
Dostatečnou zvukovou neprůzvučností stavebních konstrukcí (min. 49 dB) bude zne-
možněno šíření hluku do okolních prostor. Očekává se bezproblémové splnění hygienických 
limitů 50 dB (A). 
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V popisované budově se nevyskytuje žádný element, u kterého by se v budoucnu mělo 
předpokládat zvýšený zdroj hluku. Hlavní zdroj hluku je současná doprava v blízkosti budovy. 
Z tohoto hlediska lze usuzovat, že provoz budovy nebude ovlivňovat venkovní prostředí 
a splní požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Navržené materiály splňují podmínku (vyhlášky 502/2006 Sb. § 23). 
Řešení ochrany přírody, krajiny a vodních zdrojů 
Voda bude přiváděna vodovodní přípojkou ze sítě v ulici Palackého. 
Splaškové vody vyprodukované v lázeňském penzionu se odvedou ležatým svodným 
potrubím. Ležaté svodné potrubí bude napojeno do nynějšího uličního řádu v ulici Palackého. 
Dešťové vody se odvedou vnitřním svodným potrubím DN 125 mm do ležatého potrubí 
a dále do nynějšího uličního řadu v ulici Palackého. 
Pitná voda bude zajištěna přivedením z vodovodního řadu v ulici Palackého.  
Ochrana ovzduší 
Okolí je ovlivněno provozem stávajících spotřebičů na plynná a pevná paliva a výfuko-
vými plyny z provozu osobních automobilů. Plánovanou výstavbou nedojde k významnému 
zhoršení kvality ovzduší. 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývající z charakteru stavby 
Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky ohledně ochranných a bezpečnost-
ních pásem. Je nutno dodržet ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí. 
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Odpadové hospodářství 
Třídit odpad se bude přímo na staveništi. Odstranění těchto odpadů si zajistí stavební 
firma sama popřípadě stavebník sám. Odpad, který nebude po dobu výstavby tříděn, bude shro-
mážděn ve velkokapacitním kontejneru. V případě jeho naplnění bude za pomocí 
specializované firmy vyvezen na skládku. 
Předpokládaný odvoz komunálního odpadu bude cca 1x za 3 dny. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
V podloží realizované stavby nebyl zjištěn výskyt radonu. Z tohoto důvodu není zapo-
třebí provádět speciální opatření. 
 Ochrana před bludnými proudy, 
V podloží realizované stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 
 Ochrana před technickou seizmicitou, 
Lokalita, na které bude objekt postaven, nespadá pod lokalitu, ve které se z historického 
hlediska zaznamenal výskyt zemětřesení. Výjimečným zdrojem otřesů může být doprava. 
Ale v místě, kde se objekt nachází je hustota dopravy zanedbatelná. 
 Ochrana před hlukem, 
Jednotlivé konstrukce splňují požadavky platných českých norem na neprůzvučnost. 
Výplně v obvodovém plášti (okna, dveře) jako celek i rámy jednotlivě musí splňovat 
požadavky ČSN 730540-2 [7] „Tepelná ochrana budov“, ČSN 73 0532 [6] Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 
Dostatečnou zvukovou neprůzvučností stavebních konstrukcí (min. 49 dB) bude zne-
možněno šíření hluku do okolních prostor. Očekává se bezproblémové splnění hygienických 
limitů 50 dB (A). 
  Diplomová práce 
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V popisované budově se nevyskytuje žádný element, u kterého by se v budoucnu mělo 
předpokládat zvýšený zdroj hluku. Hlavní zdroj hluku je současná doprava v blízkosti budovy. 
Z tohoto hlediska lze usuzovat, že provoz budovy nebude ovlivňovat venkovní prostředí 
a splní požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Navržené materiály splňují podmínku (vyhlášky 502/2006 Sb. § 23). 
 Protipovodňová opatření. 
Popisovaná stavba neleží v povodňovém území, z toho vyplývá, že není potřeba navr-
hovat žádné protipovodňové opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Napojovací místa technické infrastruktury. 
Elektrické energie 
Rozvaděč objektu se napojí prostřednictvím přívodního kabele z elektroměrového roz-
vaděče, který se nachází na hranici pozemku. V elektroměrovém rozvaděči je osazen jistič 
před elektroměrem 3 x 50 A s charakteristikou B. 
Množství spotřebované elektrické energie bude cca. 8500 kWh za rok. 
Vodní hospodářství 
Voda bude přiváděna vodovodní přípojkou ze sítě v ulici Palackého. 
Splaškové vody vyprodukované v lázeňském penzionu se odvedou ležatým svodným 
potrubím. Ležaté svodné potrubí bude napojeno do nynějšího uličního řádu v ulici Palackého. 
Dešťové vody se odvedou vnitřním svodným potrubím DN 125 mm do ležatého potrubí 
a dále do nynějšího uličního řadu v ulici Palackého. 
Pitná voda bude zajištěna přivedením z vodovodního řadu v ulici Palackého. 
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Teplo 
Vytápění objektu bude prostřednictvím teplovodu. 
B.4 Dopravní řešení 
 Popis dopravního řešení, 
Popisovaná budova bude napojena na stávající komunikaci (ulice Palackého). U budovy 
se bude nacházet parkoviště s 15 parkovacími místy a z toho 4 místa budou vyhrazena pro osoby 
s omezenou pohyblivostí. 
 Doprava v klidu, 
Parkování je umožněno vedle budovy. Kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla je 
15. Parkoviště bude opatřeno asfaltovým povrchem. Odtok vody bude zajištěn předepsaným 
spádem k odtokovým žlabům. Vzniklá voda bude svedena do kanalizace v ulici Palackého. 
 Pěší a cyklistické stezky. 
V rámci tohoto projektu nebudou dotčeny ani omezeny žádné přilehlé cyklistické a pěší 
stezky. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Terénní úpravy, 
Kolem lázeňského penzionu bude upraven okolní terén po provedení zemních prací 
a technické infrastruktury 
 Použité vegetační prvky, 
Jelikož bude provedena kompletní skrývka ornice na pozemku, bude nutné pozemek 
zatravnit a vysázet nové porosty (závisí na dohodě s investorem). 
 Biotechnická opatření. 
Biotechnická opatř
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nebude po svou dobu užívání překračovat žádné emisní limity. Odpady, 
které vzniknou s jejím užíváním, se odborně zlikvidují. 
 Vliv stavby na přírodu a krajinu, 
Výstavbou objektu nebude zasažen žádný komplex ochranných dřevin, památných 
stromů, rostlin a živočichů. Současně se s výstavbou objektu nenaruší funkční vazby v krajině. 
 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 
 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Stavba svým účelem a charakterem nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA 
 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Na stavbu nejsou uvaleny žádná zvláštní břemena, bránící ve výstavě s ohledem na za-
chování ochranných a bezpečnostních pásem. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů civilní ochrany, 
Není předmětem řešení této PD. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Při realizaci stavby se využije max. 20 kW elektrické energie. 
  Diplomová práce 
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Předpokládaný odběr pitné popřípadě užitkové vody bude při realizaci stavby 
max. 150 m3. Tyto media jsou k dispozici na pozemku stavebníka. 
V případě přesunu objemnějších hmot do výšek bude využíván autojeřáb GROVE GMK 
3055 s nosností 55 t. Jeřáb při svém výkonu bude umístěn na zpevněném povrchu. Při přesunu 
menších prvků budou využity kapacity dvou stavebních výtahů. Při realizaci stavby bude v pro-
storu staveniště umístěn mobilní záchod. 
 Odvodnění staveniště, 
Na západní straně pozemku bude vykopána odvodňovací rýha a svedena podél pozemku 
na jižní okraj. 
 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Dopravní infrastruktura 
V bezprostřední blízkosti popisovaného objektu se nachází stávající komunikace (ulice 
Palackého). Z tohoto důvodu bude pozemek 862/1 na tuto ulici napojen. 
Součástí objektu jsou přípojky vodovodní, dešťové, splaškové dále pak přípojka sdělo-
vacích kabelů a také teplovodu a elektrické energie. 
 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Při realizaci stavby je nutné počítat se vznikem hluku. Intenzivnější hluk lze předpoklá-
dat HSV a PSV v době od 7:00 do17:00 hodin. Případná prašnost se bude minimalizovat 
ochrannými plachtami. Při vjezdu vozidel na stávající komunikaci je nutné zajistit očištění vo-
zidel, aby nedocházelo ke znečištění stávající komunikace. 
 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dře-
vin, 
Před realizací zařízení staveniště se investor zavázal, že zajistí odstranění stávajících 
křovin. Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m mobilním oplocením. 
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 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Zábor pro výstavbu bude sloužit plocha na parcele 862/1, která bude o rozměrech 
35 x 25 m. Objekty ZS budou umístěny ve východní části pozemku. Potřebné materiály budou 
navezeny z prostor ulice Palackého. 
 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich li-
kvidace, 
Třídit odpad se bude přímo na staveništi. A odstranění těchto odpadů si zajistí stavební 
firma sama popřípadě stavebník sám. Odpad, který nebude po dobu výstavby tříděn, bude shro-
mážděn ve velkokapacitním kontejneru. V případě jeho naplnění bude specializovanou firmou 
vyvezen na skládku. 
 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 100 mm. Odstraněná ornice bude uložena 
na mezideponii. A dále 1/3 odtěžené zeminy ze stavební jámy budou uloženy na mezideponii 
pro konečnou úpravu terénu. Zbylá část zeminy se odveze na nedalekou skládku. 
 Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při realizaci stavby je nutné počítat se vznikem hluku. Intenzivnější hluk lze předpoklá-
dat HSV a PSV v době od 7:00 do 17:00 hodin. Případná prašnost se bude minimalizovat 
ochrannými plachtami. Při vjezdu vozidel na stávající komunikaci je nutné zajistit očištění vo-
zidel, aby nedocházelo ke znečištění stávající komunikace. 
 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních před-
pisů, 
Realizační firma respektive provozovatel musí dodržovat povinnosti NV 101/2005 Sb. 
[11], o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 Sb. [12], 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu, z výšky nebo do hloubky. Dále zákon 309/2006 Sb. [19], který upravuje požadavek 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hlavně NV 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zákoník práce č. 262/2006 
Sb. [21] ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 
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Mimo to bude nutné dodržovat vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 192/2005 Sb. [14], 22/1997 Sb. [18] technické požadavky na výrobky. 
S akceptací §15, odst. 1, zákon č. 309/2006 Sb. [19], zadavatel musí oblastnímu inspek-
torátu práce doručit oznámení o začátku prací, nejdéle však 8 dní od započetí předání staveniště 
zhotoviteli. Požadované oznámení může nabýt platnosti jak v elektronické tak i ve fyzické po-
době. 
Předtím než se započnou stavební práce, je nutné, aby každý pracovník na stavbě byl 
poučen o bezpečnostních předpisech vztahující se ke každé práci. Dodržování předpisů se musí 
průběžně kontrolovat. Je nutné, aby každý z pracovníků používal předepsané ochranné po-
můcky. Staveniště musí být udržováno v pořádku a čistotě. Je nezbytné dbát zvýšené pozornosti 
proti vzniku požáru a každou z protipožárních pomůcek je nutné udržovat v pohotovosti. 
V případě prací na elektrických zařízení může provádět pouze osoba k tomu určená. 
Jednotlivé práce se musí odvíjet od technologických postupů pro jednotlivé činnosti 
dané zhotovitelem. 
Všechny výrobky a materiály musí respektovat závazné ČSN a musí splňovat příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Součástí kolaudace stavby bude předání těchto protokolů, 
které doloží dodavatel. Materiály a výrobky pro stavbu musí splňovat zákon 22/1997 Sb. [18] 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů – schvalování a certifikace 
výrobků. 
Zhotovitel má povinnost před započtením prací vypracovat plán BOZP dle § 15 zákona 
309/2006 Sb. [19]. 
Činnosti a povinnosti koordinátora stavby podléhají nařízením vlády 591/2006 Sb. [13]. 
 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Netýká se navrhované novostavby objektu. 
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 Zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Novostavba lázeňského penzionu neovlivní stávající stavby takovým způsobem, 
aby jim omezila provoz. 
 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 
V případě této stavby není zapotřebí stanovit speciální podmínky. 
 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Realizace lázeňského penzionu započne v květnu 2017 a předpokládané ukončení 
stavby je do dvou let od zahájení. 
C Situace 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí této PD. 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
Není součástí této PD. 
C.3 Koordinační situace 
Koordinační situace C 01 je zpracována na základě katastrální mapy a skutečného za-
měření pozemku.  
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí této PD. 
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C.5 Speciální situační výkresy 
Není součástí této PD. 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zaří-
zení 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 Architektonické řešení, 
Navrhovaný lázeňský penzion z hlediska urbanistického a architektonického řešení je 
v souladu se územním plánem města Třeboň. Dům má složitějšího tvar, vzhled domu se nese 
v duchu moderní architektury. Tento lázeňský penzion se vyznačuje jednoduchou konstrukcí 
a zřetelným funkčním dělením. V objektu se nachází třináct pokojů, z toho je jeden pro osoby 
s omezenou pohyblivosti. V druhém nadzemním podlaží jsou pokoje s jedním lůžkem (dva po-
koje) a se dvěma lůžky (devět pokojů). V tomto podlaží se tako nachází jeden nadstandartní 
pokoj. Každý s pokojů má svoje sociální zařízení. Kapacita návštěvníků pro ubytování je 
23 osob. 
 Materiálové a výtvarné řešení, 
Nosná konstrukce objektu je tvořena cihelnými bloky Porotherm ve svislém směru a ve 
vodorovném směru je tvořena stropními panely Spiroll PPD 219 tloušťky 200 mm. Na objektu 
je navržen kontaktní zateplení systémem Etics. Vnější úprava stěn je tvořena fasádní omítkou 
Weber pas silikat. 
Vnitřní zdivo je tvořeno z cihelných bloků tloušťky 300, 250, 190, 115 a 80 mm opat-
řené omítkou od firmy Weber. 
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 Dispoziční a provozní řešení 
Objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením. V objektu se nachází patnáct po-
kojů, z toho je jedem pro osoby s omezenou pohyblivosti. V druhém nadzemním podlaží jsou 
pokoje s jedním lůžkem (dva pokoje) a se dvěma lůžky (devět pokojů). V tomto podlaží se také 
nachází jeden nadstandartní pokoj. Každý s pokojů má svoje sociální zařízení. Kapacita ná-
vštěvníků pro ubytování je 23 osob. 
V částečně podsklepené části budovy se nachází sklady a technická místnost. V přízemí 
se nachází recepce, sklad potravin, výdej jídla, jídelna, WC imobilní pro ženy a pro muže, šatna 
se sprchami ženy a muži, sauna, ochlazovna, vířivka, technická místnost, chodba, WC muži, 
WC ženy, úklidová místnost, vstupní hala, schodiště, pokoj pro imobilní s vlastním sociálním 
zařízením, úschovna kol, masáže, hala, sportovní hřiště, recepce s barem. V druhém nadzem-
ním podlaží se nachází schodiště, chodba, balkon, technická místnost, úklidová místnost, sklad, 
dva jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a devět dvoulůžkových pokojů s vlast-
ním sociálním zařízením 
 Bezbariérové užívání stavby, 
Dle vyhlášky č. 398/2009 [16] Sb. návrh odpovídá požadavkům na zabezpečení bezba-
riérového užívání stavby. Vstupy do budovy na jižní straně jsou bezbariérové. V prvním 
nadzemním podlaží je umístěn pokoj i se sociálním zařízením pro osoby s omezenou pohybli-
vosti. Také se v objektu nachází čtyři záchody přizpůsobené osobám s omezenou pohyblivostí. 
Přechod mezi vnitřní a venkovní částí objektu činí 20 mm. V bezprostřední blízkosti se nachází 
parkoviště, které má dostatečný počet míst pro osoby s pohybovým postižením. 
D.1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 Zemní práce, 
Před výstavbou bude sejmuta ornice v tloušťce 100 mm, která bude skladována na po-
zemku a po dokončení stavby bude použita při sadových úpravách. 
Před započtením zemních prací je nutné vytyčit inženýrské sítě a musí být provedeno 
opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Bude proveden výkop se sklonem 1:1 do hloubky 
u podsklepeného podlaží 3,55 m a u nepodsklepené části do 1,4 m. Také se provede výkop pro 
  Diplomová práce 
44 
základové pásy a výkop pro provedení nových přípojek inžen. sítí. Stavební jáma se zhotovit 
takovým způsobem aby bylo možné na stěny zhotovit hydroizolaci a zateplení svislých stěn. 
 Založení objektu, 
Objekt je založen na základ. pásech šířky 850, 740, 600 a 550 mm z prostého betonu. 
 Svislé konstrukce, 
Obvodové zdivo je navržený ze systému Porotherm tloušťky 440 EKO + Profi 
DRYFIX. Vnitřní příčky jsou provedeny z bloků Porotherm tl. 115 a 80mm. Vnitřní nosné 
stěny jsou tvořeny z bloků Porotherm 300, 250 mm. A mezi pokoji pro zajištění zvukové ne-
průzvučnosti jsou navrženy Porotherm bloky 250 AKU a 190 AKU. 
 Svislé a vodorovné nosné konstrukce,  
Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří bloky Porotherm. Dále vodorovnou nosnou 
konstrukci tvoří stropní panely Spiroll PPD 219 o délce 4250 mm, 5050 mm a 5100 mm. 
 Překlady, 
Překlady v objektu jsme tvořeny překlady Porotherm KP7 a KP XL. Překlady Porotherm 
KP 7 jsou v rozměrech od  je 1250 - 3000 mm. A Porotherm KP XL v rozměru 4500 mm. V 
prvním nadzemním podlaží se také nachází monolitický překlad o rozměru 300/248 mm. 
 Schodiště, 
V objektu se nachází dvě prefabrikované železobetonové dvouramenné schodiště. 
Dvouramenné schodiště (SCH 2) spojuje první a druhé nadzemní podlaží.  Druhé dvouramenné 
schodiště (SCH 1) spojuje podzemní podlaží s prvním a druhým nadzemním podlažím.  Scho-
diště SCH 2 má celkem 20 stupňů (v jednom rameni je 10 stupňů), rozměr stupně 157,5/315 
mm. Schodiště SCH 1 má celkem 20 stupňů (v jednom rameni 4 stupně a v druhém 16 stupňů), 
rozměr stupně 157,5/315 mm. Dvouramenné schodiště je uložené do kapes ve zdivu a opatřeno 
ozubem pro osazení na schodišťový nosník. Nášlapná vrstva stupňů bude z protiskluzových 
dlaždic. A každý z nástupních a výstupních stupňů bude kontrastně oddělen od ostatních po-
vrchů. 
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 Střešní konstrukce, 
Střecha je navržena jako plochá se spádem 3 % ke střešní vpusti. Konstrukce jednopláš-
ťové ploché střechy je navržená s klasickým uspořádáním vrstev. Nosná konstrukce je tvořena 
předpjatými panely Spiroll PPD 219, na stropních panelech je realizována vyrovnávací vrstva 
na kterou je nanesena penetrační vrstva DEKPRIMER. Parotěsná vrstva je tvořena asfaltovými 
pásy GLASTEK 40 AL 40 MINERAL. Další vrstva je tepelná izolace EPS 100 a spádové klíny 
také EPS 100. Na tepelné izolaci jsou nalepeny asfaltové pásy GLASTEK 30 STICKER PLUS 
a na této vrstvě je nataven asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR. 
 Tepelná izolace, hydroizolace, 
Hydroizolace spodní stavby je tvořena asfaltovými pásy ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL tloušťky 4 mm. Hydroizolace je chráněna tepelnou izolací popřípadě nopovou folii. 
Tepelná izolace na ploché střeše je tvořena EPS 100 a spádovými klíny EPS 100.  Parozábrana 
na ploché střeše je tvořena modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK AL 40 MINERÁL. 
Vrchní vrstva hydroizolačního souvrství ploché střechy je z modifikovaného asfaltového pásů 
ELASTODEK 50 SPECIÁL DEKOR a spodní vrstva je z modifikovaného samo lepícího pásu 
GLASTEK 30 STICKER PLUS. Teplená izolace vnějších stěn je tvořena izolací ISOVER TF 
PROFI tloušťky 100 mm a tepelná izolace v soklové části je tvořena izolaci ISOVER EPS 
PARIMETR tloušťky 80 mm. V konstrukcích podlah 1pp je navržená izolace ISOVER EPS 
160 tloušťky 80 mm. V ostatních podlažích je navržená kročejová izolace z minerální vaty 
ISOVER N 30 mm. 
 Vnitřní a venkovní povrchy, obklady, 
 Venkovní povrch obvodového pláště je tvořen fasádní omítkou WEBER PAS SILIKAT 
tloušťky 3 mm, v soklové části je omítka tvořena WEBER PAS MARMOLIT tloušťky 3 mm. 
Vnitřní omítky jsou tvořeny WEBER CAL 174. Obklady jsou vytvořeny z keramických dlaždic 
RAKO tl. 10 mm. V místnosti, kde se nachází sauna, je obklad tvořen smrkovými palubkami 
tloušťky 12 mm. 
 Vnitřní dělící konstrukce 
Vnitřní příčky jsou provedeny z bloků Porotherm tl. 115 a 80mm. Vnitřní nosné stěny 
jsou tvořeny z bloků Porotherm 300, 250 mm. A mezi pokoji pro zajištění zvukové neprůzvuč-
nosti jsou navrženy Porotherm bloky 250 AKU a 190 AKU. 
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 Výplně otvorů 
Okna jsou navržena plastová s odstínem světle šedá - Vekra konfort EKO s izolačním 
dvojsklem . Prostup tepla oknem Uw = 0,71 W/m2K 
Venkovní dveře jsou navrženy plastové s odstínem světle šedá Vekra konfort EVO. Pro-
stup tepla oknem Uw = 0,93 W/m2K. Vnitřní dveře jsou navrženy Vekra interiér. 
 Podlaha 
Na stropní panelu Spiroll PPD 219 tloušťky 200 mm se nachází vyrovnávací cementový 
potěr tloušťky 20 mm, kročejová izolace z minerální vaty ISOVER tloušťky 30 mm, separační 
PE fólie, bet. mazanina C20/25 tloušťky 60 mm a keramická dlažba Rako popřípadě koberec. 
 Klempířské a zámečnické výrobky 
Kliky dveří jsou tvořeny z mosazi. Na bezpečnostních dveřích je umístěno bezpečnostní 
kování. Schodišťové zábradlí je z nerezu.  Zábradlí na balkonu je také tvořeno s nerezu. Ople-
chováni atiky je z atikového plechu rozvinuté šířky 680 mm. 
 Venkovní úpravy 
Mezi hlavními vchody a mezi vchody a parkovištěm bude dlážděná přístupová cesta. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí PD. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není součástí PD. 
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3. Technologické postupy, položkové rozpočty, časové plány 
ploché střechy 
A Technologický postup – varianta A 
 Obecné informace o stavbě 
Stavebník: Lukáš Břinek 
 Mašovická 59, 669 02 Znojmo 
 Tel.: +420 728 925 049 
 e-mail: lukas.brinek@seznam.cz 
Zhotovitel: VHS Znojmo, s.r.o. 
 Dobšice 692 
 Znojmo 669 02 
 Tel.: +420 568 846 241 
 Fax: +420 568 846 242 
 e-mail: info@vhs.cz 
 IČO: 18127754 
 DIČ: CZ18127754 
 Výkonný ředitel: Ing. Libor Han 
Projektant: Miroslav Janků 
 Skupova 9, 669 02 Znojmo 
 Tel.: +420 728 925 049 
 e-mail: mir.janku@seznam.cz 
Hlavní projektant: Ing. Vladimír Janků, 
 č.a. 110021 IP00 
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1.1. Předmět díla 
Předmětem stavebně technologického postupu je vypracování technologického postupu 
provádění ploché jednoplášťové střechy, dále položkového rozpočtu pro plochou střechu a har-
monogramu postupu prací. 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o výstavbu lázeňského penzionu. Stavba bude sloužit pro ubytování návštěv-
níků s možností odpočinku ve wellness. Stavba se nachází v Třeboni, č. parcely 862/1. Objekt 
je dvoupodlažní s částečným podsklepením. V objektu se nachází patnáct pokojů, z toho je je-
dem pro osoby s omezenou pohyblivosti. V druhém nadzemním podlaží se nachází 
jednolůžkové a dvoulůžkové. V tomto podlaží se tako nachází jeden nadstandartní pokoj. Každý 
z pokojů má svoje sociální zařízení. Kapacita návštěvníků pro ubytování je 23 osob. Nosnou 
konstrukci tvoří keramické bloky systému Porotherm. Stopy jsou tvořeny z předpjatých panelů 
Spiroll. Střecha je navržena plochá. Stavba bude založena na základových pasech. Objekt je 
situován v rovinném terénu. Příjezdová cesta a hlavní vstupy jsou orientovány na jihozápad. 
1.3. Obecné informace o procesu 
Střecha pro lázeňský penzion je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se spádem 
3 %. Nosná konstrukce je tvořena stropních panelů Spiroll. 
 Materiály skladby jednoplášťové střechy 
Horní pás hydroizolace  
• plní vodotěsnou funkci; 
• použit Elastek 50 Special Dekor; 
• hydroizolační pás vyroben z SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polysterové 
rohože; 
• horní povrch opatřen břidličným ochranným posypem a spodní povrch je opatřen PE folií; 
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• plošná hmotnost 6,39 kg/m2; 
• faktor difuzního odporu – 20 000; 
• tloušťka: 5,3 mm; šířka pásu: 1 m; délka pásu: 5 m; 
• celoplošné natavení (způsob připevnění); 
• skladování nastojato, pás musí být chráněn před UV zářením a povětrnostními vlivy; 
• podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez ostrých hran. [23] 
Spodní pás hydroizolace 
• použit: Glastek 30 Sticker Plus; 
• plošná hmotnost 3,5 kg/m2; 
• faktor difuzního odporu – 29 000; 
• tloušťka 3 mm; šířka pásu: 1 m; délka pásu: 10 m; 
• nalepení (způsob připevnění); 
• vyroben z SBS modifikovaného asfaltu; 
• nosná vložka skleněná rohože; 
• na horním povrchu jemnozrnný minerální posyp; 
• na spodním povrchu je snímatelná ochranná fólie; 
• skladování nastojato, pás musí být chráněn před UV zářením a povětrnostními vlivy; 
• podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez ostrých hran. [22] 
Obrázek 1: Modif. asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor [23] 
 





• použit EPS 100 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu; 
• tloušťka 100, 160 mm; 
• faktor difuzního odporu - 30; 
• rozměr desky: 1000 x 500 mm; 
• objemová hmotnost 18 - 23 kg.m3; 
• podklad musí být rovný, suchy. [35] 
Tepelná izolace 
• použit: EPS 100 – spádové kliny; 
• tepelná izolace z pěnového polystyrenu; 
• tloušťka 20 - 320 mm; 
• faktor difuzního odporu  - 30; 
Obrázek 7: EPS 100 [35] 
Obrázek 6: Modif. asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus [24] 
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• rozměr desky 1000 x 1000 mm; 
• objemová hmotnost 18 - 23 kg.m3; 
• podklad musí být rovný, suchy. [33] 
Polyuretanové lepidlo INSTA – STICK 
• lepidlo sloužící pro nalepení tepelné izolace k podkladní ploše ploché střechy. [32] 
 
Obrázek 9: Lepidlo INSTA – STICK [32] 
Parozábrana 
• použit: Glastek AL 40 Minerál; 
• vyroben z SBS modif. asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny; 
• Funkce: parozábrana; 
• skladování nastojato;  
• skladování asfaltového pásu musí být na stojato a chráněno před vystavením povětrnosti 
a UV zářením; 
• stabilizace: bodové natavení, podklad musí být suchý, rovný, bez ostrých hran; 
• charakteristika: plošná hmotnost 4,27 kg/m2, tloušťka 4 mm, hliníková vložka. [24] 
Obrázek 8: EPS 100- spadový klín [33] 
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Penetrační emulze DEKPRIMER  
•  jedná se o asfaltovou emulzi bez obsahu rozpouštědel, za studena zpracovatelnou. Penetrační 
emulzi DEKPRIMER lze použít jako penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné 
podklady. Použití penetrační emulze zvýšíme přilnavosti k podkladům.  DEKPRIMER zajiš-
ťuje přilnavost k podkladům spodních staveb a také pro vrstvený izolační systémy ploché 
střech. [25] 
 
Obrázek 11: Penetrační emulze DEKPRIMER [25] 
Nosná vrstva 
• panel Spiroll tl. 200 mm; PPD 219; 
• předpjaté stopní panely se skladebnou délkou 1200mm a maximální délkou 11000mm; 
• faktor difuzního odporu - 29. [42] 
 
Obrázek 12: Příčný řez panelem Spiroll PPD 219 [42] 
Obrázek 10: Modif. asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral [24] 
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 Převzetí staveniště 
Než se uskuteční realizace vrstev ploché střechy, je zapotřebí splnit některé podmínky. 
Splněnými podmínkami se myslí, aby byly provedeny konstrukce dle projektové dokumentace 
pro provádění stavby a příslušných technologických předpisů. První podmínkou je hotová 
stropní konstrukce, druhou podmínkou je pak provedení atiky. Z toho tedy vyplívá, že je nutné, 
aby byly dokončeny všechny zednické práce. Stavba musí být v takové části, aby neomezovala 
a neovlivňovala jednoplášťové plochy. 
Před přejímkou podkladu je zapotřebí zkontrolovat rovinnosti podkladů. Podklad se po-
važuje za vyhovující v případě, že odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body nebude více 
než 5 mm. Měření se provádí pomocí dvoumetrové latě. [42] 
Beton, na který se bude natavovat asfaltový pás, musí být soudržný, povrch bez hran 
a ostrých výstupků, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Pevnost 
betonu by měla odpovídat třídě C 25/30. 
V případě vzniku trhlin v betonu se dle doporučení výrobce překryjí 20 cm širokým 
páskem z pásu typu R13 (spolehlivě se prostřednictvím tohoto pásu zajistí nenatavitelnost pásu 
přes trhlinu). [42] 
Na podklad, na kterém bude nanesena penetrace, musí být očištěný, bez ostrých hran, 
výčnělků a také musí být soudržný a suchý. V případě, že se na podkladu objeví nesoudržné 
části nebo také výčnělky je nutné zajistit jejích odstranění a povrch vyspravit do vyhovující 
kvality. Dále olej, tuk a další nežádoucí nečistoty je také zapotřebí z podkladu odstranit. Další 
podmínkou pro aplikaci penetrace (DEKPRIMER) je správný vlhkostní stav podkladu. [25] 
Kontroly a přejímky se zúčastní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor nebo tech-
nický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Jde především o kontrolu dokončení nosné konstrukce (kontrola půdorysných a výško-
vých rozměrů a následná bilance odchylek). 
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 Pracovní podmínky, připravenost 
Pro materiály, které budou použity na střešní konstrukci, je určen skladovací prostor 
na zpevněném povrchu. Je vhodné vybudovat mobilní oploceni do výšky 1,8 m. Vjezd na sta-
veniště je realizován z ulice Palackého. Za pomocí mobilního jeřábu GROVE GMK 3055 
s nosnosti 55t, budou stropní panely uloženy na místo určení. Teplota nesmí klesnout pod 5°C 
při betonování spár zálivkou, natavováni asfaltových pásů a v případě vysoké teploty a větrů se 
musí beton chránit před vysušením. Je nutné aby byl na staveništi zajištěn přívod el. energie 
a vody. [38] 
Po celém obvodu budovy je realizováno systémové lešení, které tu zůstalo po předchá-
zející etapě zateplení. Lešení sahá, až do výšky atiky z tohoto důvodu není nutné realizovat 
záchytné systémy. 
Při výskytu bouří, sněžení nebo při výskytu zvýšených povětrnostních podmínek a dal-
ších rizicích, které by způsobily špatné provedení prací popřípadě bezpečnosti na pracovišti, 
je povinen stavbyvedoucí přerušit veškeré práce, které souvisejí s danými riziky. 
Před uskutečněním pokládky vrstev (tepelné izolace, parozábrany, hydroizolace) je za-
potřebí provést kontrola předcházejících prací (očištěnost povrchu, připravenost potřebného 
materiálu, potřebných pomůcek, strojů). 
Dodavatel má povinnost nakládat s výrobky a materiály v případě montáže, skladování 
a provádění prací dle daných postupů, které předepisuje výrobce. Dále musí dodržovat zákon 
22/1997 Sb. [18] – technické požadavky na výrobky, NV 101/2005 Sb. [11] o požadavcích 
na pracovišti a pracovní prostředí. 
 Personální obsazení, nářadí a pomůcky 
5.1. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí 1x 
Vedoucí čety dělníků 1x 





Řidič nákladního automobilu 1x 
Klempíř 3x 
Pomocný dělník 2x 
Činností stavbyvedoucího bude dohlížení na správnost provedení prací na střešní kon-
strukci. Další z činností, které bude vykonávat stavbyvedoucí, bude dohled na správnost 
technologických postupů, množství spotřebovaných materiálů a na bezpečnost při práci na pra-
covišti. Na správné provedení prací bude dohlíženo vedoucím čety. Realizace jednoplášťové 
ploché střechy bude prováděna jednou četou. Personální obsazení je znázorněno v kapitole 5.1.  
Obsluha pracovního stroje (vrtačka atd.) bude řádně proškolena. Před tím než budou 
zahájeny práce, musí obsluha zkontrolovat technický stav stroje. 
5.2. Požadované kvalifikace  
Stanovenou činnost může provádět pouze pracovník, který je na tuto práci oprávněn 
(požadovaná kvalifikace a řádné proškolení).  Stavbyvedoucí má povinnost před započtením 
prací seznámit každého pracovníka, který je určen k vybrané technologické etapě s předpisy 
a postupy, které stanovil výrobce jednotlivých materiálů. 
Pro výkon určitých prací je potřebné vlastnit: 
• vazačský průkaz; 
• jeřábnický průkaz; 
• školeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
• školeni požární ochrany; 
• strojnický průkaz. 
Každá provedená práce musí být provedena dle bezpečnostních předpisů a postupů, 
které jsou pro práce určeny a je splněn soulad se zákonem 309/2006 [19], který upravuje další 
požadavky na ochranu zdraví při práci. NV 362/2005 Sb. [12] bližší požadavky na bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci na staveništi a nebezpečí pádu z výšky nebo hloubky NV 591/2006 
Sb [13] bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi, 
ustanovení o bezpečnosti práce. 
 Stroje, nářadí a pomůcky 
Potřebné stroje, pomůcky a nářadí nutné pro provedení technologické etapy ploché stře-
chy. 
6.1. Doprava materiálů na staveniště  
Pro zajištění materiálů na stavbu bude použito nákladních automobilů. Pro dopravu 
stopních panelu a tepelné izolace bude použito nákladního automobilu s návěsem s maximální 
užitnou hmotnosti 24 t. Dále budou použity automíchávače pro dopravu betonu pro zalití záliv-
kové výztuže cementového vyrovnávacího potěru. 
 
Obrázek 13: Uložení panelů spiroll na dopravní prostředek [42] 
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6.2. Manipulace se stopními panely 
Pro manipulaci se stropními panely bude zajištěn autojeřáb GROVE GMK 3055 s nos-
nosti 55 t. 
Panel bude uchycen pomocí montážních kleští nebo podvlečenými ocelovými lany 
pro dvouramenný řetězový úvazek. Pro správnou polohu panelu je možné si vypomoci ocelo-
vými páčidly a klíny ze dřeva. 
 
Obrázek 15: Manipulace pomocí samosvorných kleští [42] 
Obrázek 14: Autojeřáb GROVE GMK 3055 [38] 
  Diplomová práce 
58 
 
Obrázek 16: Manipulace pomocí podvlečných lan [42] 
6.3. Betonáž 
• autočerpadlo požadovanou délkou výložníku; 
• vibrační lišta (stahovací) – hutnění betonové směsi. 
6.4. Aplikace penetrace 
• koště, štětec; 
• stříkací pistole; 
• pěnový váleček. 
6.5. Nataveni, nalepeni hydroizolace 
• škrabka, koště; 
• plynová bomba včetně příslušenství k pokládání SBS modifikovaných pásů; 
• tryska ke sváření plynovou bombou široká 20 a 40 mm; 
• izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
• mosazný přítlačný váleček na detaily; 
• háky na role hydroizolace. 
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6.6. Aplikace lepidla a tepelné izolace 
• nanášecí přístroj pro aplikaci (INSTA-STICK) lepidla; 
• vodováha; 
• ruční pila; 
• pásmo, metr, tesařská tužka. 
6.7. Montáž oplechováni 
• nůžky na plech, metr, tesařská tužka, vodováha, kleště. 
6.8. Ostatní pomůcky 
• aku vrtačka. 
6.9. Ochranné prostředky a pomůcky 
• ochranné prostředky pro dělníky: pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výztuhou, zachy-
covací postroj, přilba, pracovní rukavice, lékárnička; 
• doporučené ochranné prostředky: ochranné brýle, respirátor. 
 Pracovní postup 
7.1. Montáž stropních panelů 
Po pečlivé kontrole a očištěnosti plochy pro uložení jednotlivých stropních panelů, 
se může začít realizovat pokládka jednotlivých stropních panelů, které budou uloženy do lože 
z cementové malty. Jednotlivé panely se budou na předepsané místo dopravovat prostřednic-
tvím autojeřábu přímo z návěsu nákladního automobilu. Není-li možné uskutečnit přímou 
dopravu je nutné aby byly panely uloženy na připravenou zpevněnou plochu, na kterou se v pře-
depsané výrobní poloze položí ve vzdálenosti 1/10 rozpětí dřevěné podkladky. Panely lze 
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ukládat do max. výšky stohu 4 m a mezi stohy musí být prostor min. 0,8 m. Je dovolená mani-
pulace se sestavou o maximálních 4 kusech panelů. [42] 
Uvázání panelů je možno provádět pomocí dvouramenného řetězového úvazku s dvěma 
kusy podvlečeného ocelového lana typu (oko – oko). Ocelové lano je zavěšeno koncovými oky 
do háku řetězového úvazku. Lano se podvleče pod spodní panely sestavy do délky 200 mm 
od kraje panelu. [42] 
Jednotlivé stropní panely musí být dle projektové dokumentace uloženy do předepsané 
polohy. Každý panel musí být uložen na rovnou plochu na předepsané minimální uložení 
(100mm) v případě kdy se vyskytne nerovnost je potřeba podklad vyrovnat. Stropní panely 
se ukládají do cementového malty o min. tloušťce 10 mm popřípadě na neoprenový pás o min. 
tloušťce 5 mm. Stropní panely Spiroll je možné pro potřebné instalační prostupy řezat, 
jak v příčném tak v podélném směru za dodržení předepsaných šířek. Na předepsaných místech 
budou ve stropních panelech zhotoveny vývrty pro zdravotně technické instalace a pro vzdu-
chotechniku. (zhotoveno již ve výrobě). [42] 
 
Obrázek 17: Možné provedení podélného řezu [42] 
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7.2. Vyzdění atiky 
Atika se provede z cihelných bloků Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu. Vyzdění 
bude provedeno ve třech vrstvách. V atice se provedou tři otvory pro bezpečnostní přepady, 
dle projektové dokumentace. Po provedení atikového zdiva se provede nadbetonávka na koruně 
atiky v tloušťce 80 mm z betonu C20/25 s výztuží o průměru 8 mm. [43] 
7.3.  Aplikace - zálivková výztuž 
Po zabednění všech prostupů bude uskutečněno osazení zálivkové výztuže s průměrem 
8 mm a oceli V 10 425. Zálivková výztuž (průběžná) bude vložena mezi stropní panely 
do výšky podélné drážky. Poloha výztuže se zajistí pomocí háků. Na zálivku se použije záliv-
kový beton třídy C 20/25 o velikostí zrn 8 mm, v případě měkkých konzistencí se přidá 
plastifikátor. Pro zachování správné polohy výztuže bude pověřen jeden pracovník z čety, 
aby dohled na správnou polohu výztuže při aplikaci zálivkového betonu do spár. [42] 
Hutnění zálivkového betonu bude prováděno po malých úsecích, pomocí plošného be-
ranidla (prkno tl. 20 mm). Při výskytu vysokých teplot a větrném počasí je nezbytně nutné 
chránit zálivkový beton zakrytím popřípadě vlhčením. [42] 
7.4. Provedení vyrovnávacího cementového potěru 
Aplikace cementového potěru tl. 20 mm bude provedena pomocí čerpadla. Po aplikaci 
cementového potěru čerpadlem bude následovat rozprostření a hutnění vibrační latí. Při výskytu 
vysokých teplot a větrném počasí je nezbytně nutné chránit zálivkový beton zakrytím popřípadě 
vlhčením. Po provedení vyrovnávacího cementového potěru bude provedena třídenní techno-
logická přestávka. Poté bude provedena penetrace a parotěsná vrstva. [42] 
7.5. Montáž výlezu a střešního světlíku 
Do již ve výrobě připraveného prostupu se osadí nejdříve nahrubo střešní světlík 
DEKLIGHT ACG 800 x 1200 mm (podle montáže, který uvádí výrobce) a střešní výlez. Až po 
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konečném provedení finální vrstvy hydroizolace, se poté může osadit střešní světlík do finál-
ního stavu. Po osazení střešního světlíku se posléze zkompletuje střešní výlez FAKRO 
600 x 600 mm. [36] 
7.6. Aplikace DEKPRIMER – asfaltová penetrační emulze 
Na cementový potěr, na který se bude nanášet asfaltová penetrační emulze, musí být 
soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky 
a další nečistoty. Asfaltový penetrační nátěr je nutné aplikovat za suchého počasí a při teplotách 
nad 5°C. Penetrační emulze bude nanášena pomocí košťat, štětek, válečků popřípadě stříkací 
pistole. Následující vrstva (parotěsná vrstva) bude na asfaltovou penetrační emulzi natavena 
až po důkladném zaschnutí. [25] 
7.7. Natavení parotěsné vrstvy – GLASTEK AL 40 MINERAL 
Každý asfaltový pás bude nejdříve rozvinut a srovnán do správné polohy na připravený 
podklad. Poté bude pás o ½ svinut a postupně bude probíhat bodové natavování (pět míst 
na 1 m2) pomocí propanbutanového ručního hořáku. V případě, že asfalt vytéká podél spoje 
v šířce max. 10 mm je toto vytékání známkou správného natavení pásu.  Každý okraj pásu se 
zašpachtlujě pomocí špachtle. Je nutné dbát na boční přesahy pásů a to min. 80 mm a čelní 
přesah min. 100 mm. Hydroizolační pásy se kladou směrem od vtoku k atice a to kolmo 
na střešní spád. Po dokončení celoplošného natavení asfaltových pásu (včetně vytažení pásů 
na atiku) bude provedeno opracování prostupů a detailů za pomocí přířezů a tvarovek. [24] 
7.8. Lepeni tepelně izolačních desek 
Před lepením spádových klínů (EPS 100 tl. 20-300 mm) a tepelné izolace EPS 100 
(tloušťky 160 mm) pomocí lepidla INSTA STIK je nutné, aby bylo dokončeno natavování pa-
rotěsné asfaltové vrstvy v celé ploše. V nejnižším místě tz. u vpusti se začne s lepením 
jednotlivých dílců. Postupně nanášíme v pruzích lepidlo INSTA – STIK a na sraz v jedné vrstvě 
klademe dílce EPS 100. Jednotlivé řady se musí vůči sobě posunout na vazbu. [32] 
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V případě potřebného seříznutí se použije ruční pila a v případě větších tlouštěk tepelné 
izolace stolní řezačka. Při vzniku spár mezi jednotlivými dílci popřípadě u prostupu apod. 
se musí spáry vyplnit odřezky z tepelné izolace (stejného typu) nebo PUR pěnou. 
Také bude provedeno zatepleni atiky a to pomocí tepelné izolace EPS 100 tloušťky 
100 mm na svislé straně a na koruně atiky bude umístěna tepelná izolace s patřičným spádem 
Ve vnitřních koutech budou osazeny náběhové klíny z minerální vaty 50 x 50 mm. V koruně 
atiky budou připevněny dvě strašní latě (na vnější straně – na stojato a na straně vnitřní – na plo-
cho), střešní latě budou připevněny do nadbetonávky atiky pomocí šroubů do betonu. 
7.9. Osazeni střešní vpusti  
Do svislého potrubí se osadí dvoustupňová vpusť, která se skládá z vpusti a nástavce. 
Dolní vpusť, bude TW 125 BIT S, do této vpusti bude vložen nástavec TWN v 220 BIT o prů-
měru 125 mm. [40][41] 
Po položení vrstvy parozábrany se již osazená vpust spoji s parozábranou pomocí nata-
vení díky integrované asfaltové manžetě. Tento postup se opakuje i v případě dokončení 
horního asfaltového pásu. Střešní vpusť i nástavec musí být zakotvena do pevné vrstvy. 
7.10. Osazeni větracích hlavic TZB a VZT 
Po osazení střešních vpustí budou osazeny větrací hlavice sloužící pro odvětrávání svis-
lých stoupací potrubí. Na střeše bude umístěno devět těchto odvětrávacích hlavic DN 125 mm. 
Tyto hlavice budou osazeny do svislého svodného potrubí. Těsnost bude zajištěna těsněním, 
které se nachází ve svislém potrubí pod stropem. Větrací turbína pro VZT bude osazena na již 
vybudované potrubí pod stropem pomocí samořezných šroubu. 
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7.11. Osazení bezpečnostního přepadu 
Do již připravených otvorů v atice se osadí bezpečnostní přepady. Chrlič je nutno osadit 
tak, aby spodní nátoková hrana byla min. o 10 mm níž než přilehlý povrch podkladní hydroi-
zolační vrstvy. Chrlič bude kotven do atikového zdiva. Případný volný prostor je nutné vyplnit 
montážní pěnou. Napojení chrliče na hydroizolaci je zajištěno integrovanou manžetou z asfal-
tového pásu. Spoj bude proveden celoplošným natavením integrované manžety mezi dvě vrstvy 
hydroizolace. Minimální přesah misí být 120 mm. Manžetu je nutné vložit mezi dva pásy tako-
vým způsobem, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Po ukončení navaření se osadí ochranná 
mřížka do chrliče. [39] 
7.12. Nalepeni asfaltového pásu Glastek 30 Sticker Plus 
Glastek 30 Sticker Plus má již z výroby na své spodní straně vrstvu lepicí, 
která slouží k přilnutí k podkladní vrstvě. Díky této vrstvě se zrychlí doba výstavby. Podklad 
musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez ostrých hran. Pro nalepení asfaltového pásu Glastek 30 
Sticker Plus je nutné odtrhnout ochranou folii, která se nachází na jeho spodní straně (rozbaluje 
se role asfaltového pásu a fólie se strhává). Pro zajištění lepší přilnavosti a těsnosti spoje, je za-
potřebí nahřáti spoj plamenem a to takovým způsobem, že po přiložení asf. pásu se okraj 
vrchního nadzvedne a plamenem se prohřeje asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po přelo-
žení se spoj opět přitlačí např. válečkem. V případě nahřáti je nutné se vyvarovat přehřátí pásu 
vlivem plamene. Na koruně atiky je nutné před nalepením hydroizolace osadit OSB desku 
tloušťky 25 mm pro kotvení atikového plechu. OSB deska bude kotvena do střešních latí po-
mocí samořezných šroubů do dřeva. Teplota podkladu, pásu a okolního vzduchu musí být 
minimálně 10°C. Je nutné dbát na boční přesahy pásů a to min. 80 mm a čelní přesah 
min. 100mm [22] 
7.13. Nataveni asfaltového pásu Elastek 50 Special Dekor 
Každý asfaltový pás bude nejdříve rozvinut a srovnán do správné polohy na připravený 
podklad. Poté bude pás o ½ svinut a postupně bude probíhat celoplošné natavování pomocí 
propanbutanového ručního hořáku. V případě, že asfalt vytéká podél spoje v šířce max. 10 mm 
je toto vytékání známkou správného natavení pásu.  Každý okraj pásu se zašpachtluje pomocí 
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špachtle. Je nutné dbát na boční přesahy pásů a to min. 80 mm a čelní přesah min. 100mm. 
Hydroizolační pásy se kladou směrem od vtoku k atice a to kolmo na střešní spád. Po dokončení 
celoplošného natavení asfaltových pásu (včetně vytažení pásů na atiku) bude provedeno opra-
cování prostupů a detailů za pomocí přířezů a tvarovek. V případě vytažení hydroizolace 
na svislou stěnu atiky je nutné hydroizolaci kotvit kotvami a to 5 ks/m2. [23] 
 
Obrázek 18: Schéma znázorňující ukončení na atice [4] 
7.14. Klempířské práce 
Po skončení natavení konečné hydroizolační vrstvy bude provedeno oplechování atiky. 
Oplechování atiky bude provedeno do již zakomponované OSB desky. Oplechování (rozvinutá 
šířka 680 mm) bude kotveno pomocí samořezných šroubů. 
7.15. Instalace bleskosvodu 
Po kompletním dokončení klempířských prací a všech vrstev ploché střechy bude pro-
vedeno vedení bleskosvodu. Na ploše střechy a v místě atiky budou připevněny úchyty pro toto 
vedení. Vedeni bleskosvodu bude spojeno se zemnící páskou v rozích. Úchyty budou kotveny 
do skladby ploché střechy a do atikového zdiva. 
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7.16. Vyklizení staveniště 
Po ukončení veškerých prací dané technologické etapy budou zbytky materiálů 
a vzniklé nečistoty odstraněny, uloženy do příslušných nádob nebo kontejnerů a likvidovány 
dle zákona č. 185/2001 Sb. [20] 
 Jakost a kontroly kvality 
8.1. Vstupní kontroly 
Bezprostředně následující etapou po kontrole předchozích prací, která zaštiťuje činnosti 
jako kontrola dokončenosti a kvality dle požadavků a současně dle projektové dokumentace, je 
zahájení prací technologické etapy jednoplášťové střechy. Kontroly a přejímky se zúčastní stav-
byvedoucí dodavatelské firmy, investor nebo technický dozor investora. Tyto skutečnosti je 
nutné zapsat do stavebního deníku. Jde o zjištění požadovaného půdorysného i výškového roz-
měru nosných stěn a bilance odchylek. 
8.2. Mezioperační kontroly 
Mezioperační kontroly budou uskutečněny vždy při dodávce materiálů a také při skon-
čení těchto etap: 
• stropní konstrukce včetně zálivkové výztuže a vyrovnávacího cementového potěru; 
• parotěsná vrstva; 
• tepelná izolace; 
• střešní vpusti; 
• vrchní hydroizolace; 
• klempířské práce. 
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8.3. Kontrolní zkoušky 
Po ukončení všech prací bude provedena zátopová zkouška ploché střechy. Podmínkou 
pro provádění zátopové zkoušky je dostatečná rezerva v únosnosti konstrukce. Vrstva 100 mm 
vody vyvolá zatížení 1 KN/m2 je nutná účast statika. Pokud je střecha výškově členěna, pří-
padně velkých rozměrů, je nutné provádět zkoušení po menších částech. [4] 
Postup provedení zátopové zkoušky: 
• očištění povrchu; 
• zaslepení střešních vtoků; 
• osazení provizorní trubky do vpusti v úrovni budoucí hladiny vody; 
• napuštění vodou s doporučenou výškou cca. 100 mm nad nejvyšší místo zkoušené části; 
• voda se nechá na konstrukci střechy působit 1-3 dny. [4] 
 Záruční doba 
Na jednotlivé materiály ve skladbě pro provedení ploché střechy od firmy DEKTRADE, 
jsou poskytovány záruční lhůty v délce 10 let. Výrobce poskytuje desetiletou záruku na vodo-
těsnost, za předpokladu, že výrobek byl správně zabudován do konstrukce. 
 Bezpečnostní předpisy 
Realizační firma respektive provozovatel musí dodržovat povinnosti NV 101/2005 Sb. 
[11], o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 Sb. [12], 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu, z výšky nebo do hloubky. Dále zákon 309/2006 Sb. [19], který upravuje požadavek 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hlavně NV 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zákoník práce č. 262/2006 
Sb. [21] ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 
Mimo to bude nutné dodržovat vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 192/2005 Sb. [14], 22/1997 Sb. [18] technické požadavky na výrobky. 
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S akceptací §15, odst. 1, zákon č. 309/2006 Sb. [19], zadavatel musí oblastnímu inspek-
torátu práce doručit oznámení o začátku prací, nejdéle však 8 dní od započetí předání staveniště 
zhotoviteli. Požadované oznámení může nabýt platnosti jak v elektronické tak i ve fyzické po-
době. 
Předtím, než se započnou stavební práce, je nutné, aby každý pracovník na stavbě byl 
poučen o bezpečnostních předpisech vztahující se ke každé práci. Dodržování předpisů se musí 
průběžně kontrolovat. Je nutné, aby každý z pracovníků používal předepsané ochranné po-
můcky. Staveniště musí být udržováno v pořádku a čistotě. Je nezbytné dbát zvýšené pozornosti 
proti vzniku požáru a každou z protipožárních pomůcek je nutné udržovat v pohotovosti. 
V případě prací na elektrických zařízení může provádět pouze osoba k tomu určená. 
Jednotlivé práce se musí odvíjet od technologických postupů pro jednotlivé činnosti dané zho-
tovitelem. 
Všechny výrobky a materiály musí respektovat závazné ČSN a musí splňovat příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Součástí kolaudace stavby bude předání těchto protokolů, 
které doloží dodavatel. Materiály a výrobky pro stavbu musí splňovat zákon 22/1997 Sb. [18] 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů – schvalování a certifikace 
výrobků. 
Zhotovitel má povinnost před započtením prací vypracovat plán BOZP dle § 15 zákona 
309/2006 Sb. [19] 
Činnosti a povinnosti koordinátora stavby podléhají nařízením vlády 591/2006 Sb. [13] 
 Ekologie 
Při realizaci stavby je nutné počítat se vznikem hluku. Intenzivnější hluk lze předpoklá-
dat HSV a PSV v době od 7:00 do 17:00 hodin. Případná prašnost se bude minimalizovat 
ochrannými plachtami. Při vjezdu vozidel na stávající komunikaci je nutné zajistit očištění vo-
zidel, aby nedocházelo ke znečištění stávající komunikace. 
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Při veškeré práci na stavbě je nutné dodržovat požadavky a zákony na ochranu životního 
prostředí. Směsný odpad bude shromažďován v příslušném kontejneru. Zhotovitel se zavazuje 
povinností všechen odpad třídit a dle Zákona č. 185/2001 Sb. [20] nakládat. 
Tepelně technické posouzení – varianta A 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha - varianta A 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 AL  0,004       0,210  50000,0 
   5  EPS 100  0,020       0,037  50,0 
   6  EPS 100  0,160       0,037  50,0 
   7  Glastek 30 Sticker plus  0,003       0,210  29000,0 
   8  Elastek 50 Special Dekor  0,0053       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0072 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0137 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2010, (c) 2011 Svoboda Software 
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B Technologický postup – varianta B 
 Obecné informace o stavbě 
Stavebník: Lukáš Břinek 
 Mašovická 59, 669 02 Znojmo 
 Tel.: +420 728 925 049 
 e-mail: lukas.brinek@seznam.cz 
Zhotovitel: VHS Znojmo, s.r.o. Dobšice 692 
 Znojmo 669 02 
 Tel.: +420 568 846 241 
 Fax: +420 568 846 242 
 e-mail: info@vhs.cz 
 IČO: 18127754 
 DIČ: CZ18127754 
 Výkonný ředitel: Ing. Libor Han 
Projektant: Miroslav Janků 
 Skupova 9, 669 02 Znojmo 
 Tel.: +420 728 925 049 
 e-mail: mir.janku@seznam.cz 
Hlavní projektant: Ing. Vladimír Janků, 
 č.a. 110021 IP00 
1.1. Předmět díla 
Předmětem stavebně technologického postupu je vypracování technologického postupu 
provádění ploché jednoplášťové střechy, dále položkového rozpočtu pro plochou střechu a har-
monogramu postupu prací. 
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1.2. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o výstavbu lázeňského penzionu. Stavba bude sloužit pro ubytování návštěv-
níků s možností odpočinku ve wellness. Stavba se nachází v Třeboni, č. parcely 862/1. Objekt 
je dvoupodlažní s částečným podsklepením. V objektu se nachází třináct pokojů, z toho je jeden 
pro osoby s omezenou pohyblivosti. V druhém nadzemním podlaží jsou jednolůžkové a dvou-
lůžkové pokoje. V tomto podlaží se tako nachází jeden nadstandartní pokoj. Každý z pokojů 
má svoje sociální zařízení. Kapacita návštěvníků pro ubytování je 23 osob. Nosnou konstrukci 
tvoří keramické bloky systému Porotherm. Stopy jsou tvořeny z předpjatých panelů Spiroll. 
Střecha je navržena plochá. Stavba bude založena na základových pasech. Objekt je situován 
v rovinném terénu. Příjezdová cesta a hlavní vstupy jsou orientovány na jihozápad. 
1.3. Obecné informace o procesu 
Střecha pro lázeňský penzion je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se spádem 
3%. Nosná konstrukce je tvořena stropních panelů Spiroll. 
 Materiály skladby jednoplášťové střechy 
Prané říční kamenivo frakce 16 – 32  
• hmotnost 1400 +/- 200 kg/m3 ; 
• vytváří přitěžovací vrstvu ploché střechy; 
• kamenivo se pere v bubnové pračce; 
• skladován ve vacích o hmotnosti jedné tuny; 
• tloušťka 80 – 180 mm; 
• skladováni kameniva bude provedeno na zpevněné, přístupné ploše a bude dbáno na nezne-
čištění. [34] 
 
Obrázek 19: Prané říční kamenivo frakce 16 – 32 [34] 
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FILTEK 500  
• funkce - ochrana;  
• zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena; 
• zamezuje styku nesnášenlivých materiálů; 
• odolává plísním a bakteriím; 
• odolává běžným chemikáliím;  
• nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody; 
• částečně odolává UV záření; 
• plošná hmotnost 500 g/m2; 
• šířka role 2 m; 
• materiálové složení: 100 % polypropylen;  
• Filtek 500 musí být chráněn před znečištěním a poškozením. [27] 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 
• se skleněnou výztužnou vložkou; 
• tloušťka 1,5 mm; 
• fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami; 
• plošná hmotnost 1,80 kg/m2; 
• skladovací prostor musí být suchý, čistý, bez možnosti mech. poškození; 
• hydroizolační fólie je nutno skladovat na stojato. [28] 
Obrázek 20: Filtek 500 [27] 
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Obrázek 21: Dekplan 77[28] 
FILTEK 300 
• funkce - separační; 
• zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena; 
• zamezuje styku nesnášenlivých materiálů; 
• odolává plísním a bakteriím; 
• odolává běžným chemikáliím; 
• nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody; 
• částečně odolává UV záření; 
• plošná hmotnost 500 g/m2; 
• šířka role 2 m; 
• materiálové složení: 100 % polypropylen; 
• Filtek 300 musí být chráněn před znečištěním a poškozením. [27] 
Tepelná izolace 
• použit: EPS 100 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu; 
• tloušťka 100, 160 mm; 
Obrázek 22: Filtek 300 [27] 
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• faktor difuzního odporu – 30; 
• lepení, přitížení (způsob připevnění); 
• rozměr desky: 1000 x 500 mm;  
• objemová hmotnost 18 - 23 kg.m3; 
• podklad musí být rovný, suchy; 
• nutné chránit před povětrnostním vlivy, znečištění a navlhnutí. [35] 
Tepelná izolace 
• použit: EPS 100 - spádové kliny;  
• tepelná izolace z pěnového polystyrenu; 
• tloušťka 20 - 320 mm;  
• faktor difuzního odporu - 30; 
• způsob připevnění – přitížení, lepení; 
• rozměr desky: 1000 x 1000 mm; 
• objemová hmotnost 18 - 23 kg.m3; 
• podklad musí být rovný, suchy. [33] 
Obrázek 23: EPS 100 [35] 
Obrázek 24: EPS 100 - spadový klín [33] 
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Polyuretanové lepidlo INSTA – STICK 
• lepidlo sloužící pro nalepení tepelné izolace k podkladní ploše ploché střechy [32] 
 
Obrázek 25: Lepidlo INSTA – STICK [32] 
Parozábrana 
• použit: Glastek AL 40 Minerál; 
• vyroben z SBS modif. asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny; 
• funkce: parozábrana; 
• stabilizace: bodové natavení, podklad musí být suchý, rovný, bez ostrých hran; 
• charakteristika: plošná hmotnost 4,27 kg/m2, tloušťka 4 mm, hliníková vložka; 
• skladování asfaltového pásu musí být na stojato a chráněno před vystavením povětrnosti 
a UV zářením. [24] 
Penetrační emulze DEKPRIMER 
• jedná se o asfaltovou emulzi bez obsahu rozpouštědel, za studena zpracovatelnou. Penetrační 
emulzi DEKPRIMER lze použít jako penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné 
Obrázek 26: Modif. asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral [24] 
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podklady. Použití penetrační emulze zvýšíme přilnavosti k podkladům. DEKPRIMER zajiš-
ťuje přilnavost k podkladům spodních staveb a také pro vrstvený izolační systémy ploché 
střech. Penetrační emulzi je nutné skladovat v suchém zakrytém skladu, který je chráněn 
před vodou, vlhkem a mrazem. [25] 
 
Obrázek 27: Penetrační emulze DEKPRIMER [25] 
Nosná vrstva  
• panel Spiroll tl. 200 mm, PPD 219; 
• Předpjaté stopní panely se skladebnou délkou 1200mm a maximální délkou 11000mm; 
• faktor difuzního odporu - 29. 
 
Obrázek 28: Příčný řez panelem Spiroll PPD 219 [42] 
 Převzetí staveniště  
Než se uskuteční realizace vrstev ploché střechy, je zapotřebí splnit některé podmínky. 
Splněnými podmínkami se myslí, aby byly provedeny konstrukce dle projektové dokumentace 
pro provádění stavby a příslušných technologických předpisů. První podmínkou je hotová 
stropní konstrukce, druhou podmínkou je pak provedení atiky. Z toho tedy vyplívá, že je nutné, 
aby byly dokončeny všechny zednické práce. Stavba musí být v takové části, aby neomezovala 
a neovlivňovala jednoplášťové plochy. 
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Před přejímkou podkladu je zapotřebí zkontrolovat rovinnosti podkladů. Podklad se po-
važuje za vyhovující v případě, že odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body nebude více 
než 5 mm. Měření se provádí prostřednictvím dvoumetrové latě. 
Beton, na který se bude natavovat asfaltový pás, musí být soudržný, povrch bez hran 
a ostrých výstupků, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Pevnost 
betonu by měla odpovídat třídě C 25/30. 
V případě vzniku trhlin v betonu se dle doporučení výrobce překryjí 20 cm širokým 
páskem z pásu typu R13 (spolehlivě se prostřednictvím tohoto pásu zajistí nenatavitelnost pásu 
přes trhlinu). [42] 
Na podklad, na kterém bude nanesena penetrace, musí být očištěný, bez ostrých hran, 
výčnělků a také musí být soudržný a suchý. V případě, že se na podkladu objeví nesoudržné 
části nebo také výčnělky je nutné zajistit jejích odstranění a povrch vyspravit do vyhovující 
kvality. Dále olej, tuk a další nežádoucí nečistoty je také zapotřebí z podkladu odstranit. 
Další podmínkou pro aplikaci penetrace (DEKPRIMER) je správný vlhkostní stav podkladu. 
[25] 
Kontroly a přejímky se zúčastní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor nebo tech-
nický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Jde především o kontrolu dokončení nosné konstrukce (kontrola půdorysných a výško-
vých rozměrů a následná bilance odchylek) 
 Pracovní podmínky, připravenost 
Pro materiál, který budou použity na střešní konstrukci je určen skladovací prostor na 
zpevněném povrchu. Je vhodné vybudovat mobilní oploceni do výšky 1,8 m. Vjezd na stave-
niště je realizován z ulice Palackého. Prostřednictvím mobilního jeřábu GROVE GMK 3055 
s nosnosti 55 t, budou stropní panely uloženy na místo určení. Teplota nesmí klesnout pod 5°C 
při betonování spár zálivkou, natavováni asfaltových pásů a v případě vysoké teploty a větrů se 
musí beton chránit před vysušením. Je nutné aby byl na staveništi zajištěn přívod el. energie 
a vody. [38] 
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Po celém obvodu budovy je realizováno systémové lešení, které tu zůstalo po předchá-
zející etapě zateplení. Lešení sahá, až do výšky atiky z tohoto důvodu není nutné realizovat 
záchytné systémy. 
Při výskytu bouří, sněžení nebo při výskytu zvýšených povětrnostních podmínek a dal-
ších rizicích, které by způsobily špatné provedení prací popřípadě bezpečnosti na pracovišti, 
je povinen stavbyvedoucí přerušit veškeré práce, které souvisejí s danými riziky. 
Před uskutečněním pokládky vrstev (tepelné izolace, parozábrany, hydroizolace) je za-
potřebí provést kontrola předcházejících prací (očištěnost povrchu, připravenost potřebného 
materiálu, potřebných pomůcek, strojů). 
Dodavatel má povinnost nakládat s výrobky a materiály v případě montáže, skladování 
a provádění prací dle daných postupů, které předepisuje výrobce. Dále musí dodržovat zákon 
22/1997 Sb. [18] – technické požadavky na výrobky, NV 101/2005 Sb. [11] o požadavcích 
na pracovišti a pracovní prostředí. 
 Personální obsazení, nářadí a pomůcky 
5.1. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí 1x 





Řidič nákladního automobilu 1x 
Klempíř 3x 
Pomocný dělník 5x 
Činností stavbyvedoucího bude dohlížení na správnost provedení prací na střešní kon-
strukci. Další z činností, které bude vykonávat stavbyvedoucí, bude dohled na správnost 
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technologických postupů, množství spotřebovaných materiálů a na bezpečnost při práci na pra-
covišti. Na správné provedení prací bude dohlíženo vedoucím čety. Realizace jednoplášťové 
ploché střechy bude prováděna jednou četou. Personální obsazení je znázorněno v kapitole 5.1.  
Obsluha pracovního stroje (vrtačka atd.) bude řádně proškolena. Před tím než budou 
zahájeny práce, musí obsluha zkontrolovat technický stav stroje. 
5.2. Požadované kvalifikace  
Stanovenou činnost může provádět pouze pracovník, který je na tuto práci oprávněn 
(požadovaná kvalifikace a řádné proškolení). Stavbyvedoucí má povinnost před započtením 
prací seznámit každého pracovníka, který je určen k vybrané technologické etapě a to konkrétně 
s předpisy a postupy, které stanovil výrobce jednotlivých materiálů. 
Pro výkon určitých prací je potřebné vlastnit: 
• vazačský průkaz; 
• jeřábnický průkaz; 
• školeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
• školeni požární ochrany; 
• strojnický průkaz. 
Každá provedená práce musí být provedena dle bezpečnostních předpisů a postupů, 
které jsou pro práce určeny a je splněn soulad se zákonem 309/2006 [19] , který upravuje další 
požadavky na ochranu zdraví při práci. NV 362/2005 Sb. [12] bližší požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi a nebezpečí pádu z výšky nebo hloubky NV 591/2006 
Sb. [13] bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi, 
ustanovení o bezpečnosti práce. 
 Stroje, nářadí a pomůcky 
Potřebné stroje, pomůcky a nářadí nutné pro provedení technologické etapy ploché stře-
chy. 
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6.1. Doprava materiálů na staveniště  
Pro zajištění materiálů na stavbu bude použito nákladních automobilů. Pro dopravu 
stopních panelu a tepelné izolace bude použito nákladního automobilu s návěsem s maximální 
užitnou hmotnosti 24 t. Dále budou použity automíchávače pro dopravu betonu pro zalití záliv-
kové výztuže cementového vyrovnávacího potěru. 
 
Obrázek 29: Uložení panelů spiroll na dopravní prostředek [42] 
6.2. Manipulace se stopními panely 
Pro manipulaci se stropními panely bude zajištěn autojeřáb GROVE GMK 3055 s nos-
nosti 55 t. 
Panel bude uchycen pomocí montážních kleští, anebo podvlečenými ocelovými lany 
pro dvouramenný řetězový úvazek. Pro správnou polohu panelu je možné si vypomoci ocelo-
vými páčidly a klíny ze dřeva. 
Obrázek 30: Autojeřáb GROVE GMK 3055 [38] 
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Obrázek 31: Manipulace pomocí samosvorných kleští [42] 
 
Obrázek 32: Manipulace pomocí podvlečných lan [42] 
6.3. Betonáž 
• autočerpadlo požadovanou délkou výložníku; 
• vibrační lišta (stahovací) – hutnění betonové směsi. 
6.4. Aplikace penetrace 
• koště, štětec;  
• stříkací pistole; 
• pěnový váleček. 
6.5. Nataveni, nalepeni hydroizolace 
• škrabka, koště; 
• plynová bomba včetně příslušenství k pokládání SBS modifikovaných pásů; 
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• tryska ke sváření plynovou bombou široká 20 a 40 mm; 
• izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
• mosazný přítlačný váleček na detaily; 
• háky na role hydroizolace. 
6.6. Aplikace lepidla a tepelné izolace 
• nanášecí přístroj pro aplikaci (INSTA-STICK) lepidla; 
• vodováha; 
• ruční pila; 
• pásmo, metr, tesařská tužka. 
6.7. Aplikace hydroizolační fólie DEKPLAN  
• ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC; 
• tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm; 
• mosazný kartáč; 
• silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm; 
• mosazný přítlačný váleček na detaily; 
• izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
• metr, pásmo, vodováha, prodlužovací kabel. 
6.8. Montáž oplechováni 
• nůžky na plech, metr, tesařská tužka, vodováha, kleště. 
6.9. Ostatní pomůcky 
• aku vrtačka. 
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6.10. Ochranné prostředky a pomůcky 
• ochranné prostředky pro dělníky: pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výztuhou, zachy-
covací postroj, přilba, pracovní rukavice, lékárnička; 
• doporučené ochranné prostředky: ochranné brýle, respirátor. 
 Pracovní postup 
7.1. Montáž stropních panelů 
Po pečlivé kontrole a očištěnosti plochy pro uložení jednotlivých stropních panelů, 
se může začít realizovat pokládka jednotlivých stropních panelů, které budou uloženy do lože 
z cementové malty. Jednotlivé panely se budou na předepsané místo dopravovat pomocí au-
tojeřábu přímo z návěsu nákladního automobilu. Není-li možné uskutečnit přímou dopravu je 
nutné, aby byly panely uloženy na připravenou zpevněnou plochu, na kterou se v předepsané 
výrobní poloze položí ve vzdálenosti 1/10 rozpětí dřevěné podkladky. Panely lze ukládat 
do max. výšky stohu 4 m a mezi stohy musí být prostor min. 0,8 m. [42] 
Je dovolená manipulace se sestavou o maximálních 4 kusech panelů. Uvázání panelů je 
možno provádět za pomocí dvouramenného řetězového úvazku s dvěma kusy podvlečeného 
ocelového lana typu (oko – oko). Ocelové lano je zavěšeno koncovými oky do háku řetězového 
úvazku. Lano se podvleče pod spodní panel sestavy do délky 200 mm od kraje panelu. [42] 
Jednotlivé stropní panely musí být dle projektové dokumentace uloženy do předepsané 
polohy. Každý panel musí být uložen na rovnou plochu na předepsané minimální uložení 
(100mm), v případě kdy se vyskytne nerovnost je potřeba podklad vyrovnat. Stropní panely 
se ukládají do cementového malty o min. tloušťce 10 mm popřípadě na neoprenový pás 
o min. tloušťce 5 mm. Stropní panely Spiroll je možné pro potřebné instalační prostupy řezat, 
jak v příčném, tak v podélném směru za dodržení předepsaných šířek. Na předepsaných mís-
tech budou ve stropních panelech zhotoveny vývrty pro zdravotně technické instalace a pro 
vzduchotechniku (zhotoveno již ve výrobě). [42] 
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Obrázek 33: Možné provedení podélného řezu [42] 
7.2. Vyzdění atiky 
Atika se provede z cihelných bloků Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu. Vyzdění 
bude provedeno ve třech vrstvách. V atice se provedou tři otvory pro bezpečnostní přepady, 
dle projektové dokumentace. Po provedení atikového zdiva se provede nadbetonávka na koruně 
atiky v tloušťce 80 mm z betonu C20/25 s výztuží o průměru 8 mm. [43] 
7.3.  Aplikace - zálivková výztuž 
Po zabednění všech prostupů bude uskutečněno osazení zálivkové výztuže s průměrem 
8 mm a oceli V 10 425. Zálivková výztuž (průběžná) bude vložena mezi stropní panely 
do výšky podélné drážky. Poloha výztuže se zajistí prostřednictvím háků. Na zálivku se použije 
zálivkový beton třídy C 20/25 o velikostí zrn 8 mm, v případě měkkých konzistencí se přidá 
plastifikátor. Pro zachování správné polohy výztuže bude pověřen jeden pracovník z čety, 
aby dohled na správnou polohu výztuže při aplikaci zálivkového betonu do spár. 
Hutnění zálivkového betonu bude prováděno po malých úsecích, pomocí plošného be-
ranidla (prkno tl. 20 mm). Při výskytu vysokých teplot a větrném počasí je nezbytně nutné 
chránit zálivkový beton zakrytím popřípadě vlhčením. [42] 
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7.4. Provedení vyrovnávacího cementového potěru 
Aplikace cementového potěru tl. 20 mm bude uskutečněna pomocí čerpadla. Po aplikaci 
cementového potěru čerpadlem bude následovat rozprostření a hutnění vibrační latí. Při výskytu 
vysokých teplot a větrném počasí je nezbytně nutné chránit zálivkový beton zakrytím popřípadě 
vlhčením. Po provedení vyrovnávacího cementového potěru bude provedena třídenní techno-
logická přestávka. Poté bude provedena penetrace a parotěsná vrstva. [42] 
7.5. Montáž výlezu a střešního světlíku 
Do již ve výrobě připraveného prostupu se osadí nejdříve nahrubo střešní světlík 
DEKLIGHT ACG 800*1200 mm (podle montáže, který uvádí výrobce) a střešní výlez. Až po 
konečném provedení finální vrstvy hydroizolace, se poté může osadit střešní světlík do finál-
ního stavu. Po osazení střešního světlíku se posléze zkompletuje střešní výlez FAKRO 600*600 
mm. [36] 
7.6. Aplikace DEKPRIMER – asfaltová penetrační emulze.  
Na cementový potěr, na který se bude nanášet asfaltová penetrační emulze, musí být 
soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky 
a další nečistoty. Asfaltový penetrační nátěr je nutné aplikovat za suchého počasí a při teplotách 
nad 5°C. Penetrační emulze bude nanášena pomocí košťat, štětek, válečků popřípadě stříkací 
pistole. Následující vrstva (parotěsná vrstva) bude na asfaltovou penetrační emulzi natavena 
až po důkladném zaschnutí. [25] 
7.7. Natavení parotěsné vrstvy – GLASTEK AL 40 MINERAL 
Každý asfaltový pás bude nejdříve rozvinut a srovnán do správné polohy na připravený 
podklad. Poté bude pás o ½ svinut a postupně bude probíhat bodové natavování (pět míst 
na 1 m2) pomocí propanbutanového ručního hořáku. V případě, že asfalt vytéká podél spoje 
v šířce max. 10 mm je toto vytékání známkou správného natavení pásu.  Každý okraj pásu se 
zašpachtluje pomocí špachtle. Je nutné dbát na boční přesahy pásů a to min. 80 mm a čelní 
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přesah min. 100mm. Hydroizolační pásy se kladou směrem od vtoku, k atice a to kolmo 
na střešní spád. Po dokončení celoplošného natavení asfaltových pásu (včetně vytažení pásů 
na atiku) bude provedeno opracování prostupů a detailů za pomocí přířezů a tvarovek. [24] 
7.8. Lepeni tepelně izolačních desek 
Před lepením spádových klínů (EPS 100 20-300 mm) a tepelné izolace EPS 100 
(tloušťky 160 mm) pomocí lepidla INSTA STIK je nutné, aby bylo dokončeno natavování pa-
rotěsné asfaltové vrstvy v celé ploše. V nejnižším místě tz. u vpusti se začne s lepením 
jednotlivých dílců. Postupně nanášíme v pruzích lepidlo INSTA-STIK a na sraz v jedné vrstvě 
klademe dílce EPS 100. Jednotlivé řady se musí vůči sobě posunout na vazbu. [32] 
V případě potřebného seříznutí se použije ruční pila a v případě větších tlouštěk tepelné 
izolace stolní řezačka. Při vzniku spár mezi jednotlivými dílci popřípadě u prostupu apod. musí 
se spáry vyplnit odřezky z tepelné izolace (stejného typu) nebo PUR pěnou.  
Také bude provedeno zatepleni atiky a to pomocí tepelné izolace EPS 100 tloušťky 
100 mm a na svislé straně bude tepelná izolace kotvena třemi kotvami na metr čtverečný. Na 
koruně atiky bude umístěna tepelná izolace s patřičným spádem také budou připevněny dvě 
strašní latě (na vnější straně – na stojato a na straně vnitřní – na plocho), střešní latě budou 
připevněny do nadbetonávky atiky pomocí šroubů do betonu. 
7.9. Osazeni střešní vpusti  
Do svislého potrubí se osadí dvoustupňová vpusť, která se skládá z vpustí a nástavce. 
Dolní vpusť, bude TW 125 BIT S, do této vpusti bude vložen nástavec TWN v 220  PVC o prů-
měru 125 mm Na nástavec bude nasazen ochranný koš TWOK v133. [40][41] 
Po položení vrstvy parozábrany se již osazená vpust spoji s parozábranou pomocí nata-
vení díky integrované asfaltové manžetě.  Tento postup se opakuje i v případě dokončení 
hydroizolačního fólie. Střešní vpusť i nástavec musí být zakotvena do pevné vrstvy. 
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7.10. Osazeni větracích hlavic TZB a VZT 
Po osazení střešních vpustí budou osazeny větrací hlavice sloužící pro odvětrávání svis-
lých stoupací potrubí. Na střeše bude umístěno devět těchto odvětrávacích hlavic DN 125 mm. 
Tyto hlavice budou osazeny do svislého svodného potrubí. Těsnost bude zajištěna těsněním, 
které se nachází ve svislém potrubí pod stropem. Větrací turbína pro VZT bude osazena na již 
vybudované potrubí pod stropem pomocí samořezných šroubu. 
7.11. Osazení bezpečnostního přepadu 
Do již připravených otvorů v atice se osadí bezpečnostní přepady. Chrlič je nutno osadit 
tak, aby spodní nátoková hrana byla min. o 10 mm níže než přilehlý povrch podkladní hydroi-
zolační vrstvy. Chrlič bude kotven do atikového zdiva. Případný volný prostor je nutné vyplnit 
montážní pěnou. Napojení chrliče na hydroizolaci je zajištěno integrovanou manžetou z folio-
vého pásu. Spoj hydroizolace a chrliče s integrovanou manžetou bude proveden 
horkovzdušným navařením takovým způsobem, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Minimální 
šířka sváru musí být 30 mm. Po ukončení navaření se osadí ochranná mřížka do chrliče. 
Ve vzdálenosti 500 mm kolem chrliče se musí nasypat kamenivo frakce 16/32. [39] 
7.12. Pokládka separační textilie Filtek 300 
Separační textilie Filtek 300 se na tepelnou izolaci položí po celé ploše s přesahem 
100 – 150 mm (nejméně 50 mm). Přesahy se bodově spoji horkovzdušným přístrojem. Pro za-
jištění textilie proti nežádoucímu pohybu se textilie zatěžká materiálem. Při pokládce 
hydroizolační fólie se zatěžkávací materiál postupně bude odstraňovat. Před položením sepa-
rační textilie je nutné na korunu atiky osadit OSB desku tloušťky 25 mm, z důvodu kotvení 
oplechování atiky. OSB deska bude kotvena do střešních latí pomocí samořezných šroubu 
do dřeva. Filtek 300 bude vytažen až na korunu atiky. [27] 
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7.13. Pokládka hydroizolační fólie DEKPLAN 77  
Hydroizolační fólie se budou navzájem spojovat horkovzdušným přístrojem – svařová-
ním. Plochy, které chceme svařit musí být suché a čisté, v případě výskytu nečistot je nutné 
konkrétní místo očistit čističem. V případě, že se použije čistič na odstranění nečistot je nutné 
vyčkat na oschnutí inkriminovaného místa cca 20-60 minut. Fólie se klade světle šedou stranou 
směrem k exteriéru. Přesahy hydroizolačních fólii činí 50 mm (přesahy jsou vyznačeny na fó-
lii), svár široky 30 mm. Při samotné pokládce hydroizolačních fólii se jednotlivé fólie nejdříve 
provede bodové svaření u vnitřního okraje přesahu a to takovým způsobem, aby když dojde 
k nesprávnému umístění bylo možno část fólie rozpojit. A až po správném vyrovnání a natažení 
fólie je možné provést průběžný vodotěsný svár. Při tvorbě usazenin při svařování na tryskách, 
je zapotřebí tyto usazeniny průběžně mechanicky odstranit mosazným kartáčem. Po dokončení 
vrstvy fólie v ploše se u přechodů se svislou konstrukci aplikuje prefabrikovaná tvarovka. Hyd-
roizolace musí být pod touto prefabrikovanou tvarovkou provedena vodotěsně. Spoj mezi 
tvarovkou a fólii se provede nejprve na hranách tvarovky a poté po celé její ploše. [28] 
V případě opracování prostupů se použije z nevyztužené fólie DEKPLAN 70 manžeta. 
Na manžetě se vystřihne okénko o průměru 2/3 prostupu (bez zubů a otřepů). Poté se manžeta 
nahřeje na navlékne na prostup a po vychlazení se svaří s fólii v těsné blízkosti prostupu. Spo-
jeni mezi svislým prostupem a manžetou se stáhne ocelovým pásem a zatěsní PU tmelem. 
Hydroizolace v blízkosti prostupu je nutné zakotvit minimálně třemi kotvami. [31] 
7.14. Pokládka ochrané textilie Filtek 500 
Obdobný způsob jako u pokládky textilie Filtek 300, s tím rozdílem, že se textilie sva-
řuje po celé délce. Textilie se vytáhne až na bok atiky z toho důvodu, aby nedošlo ke styku 
stabilizační vrstvy a hydroizolační fólie. [27] 
7.15. Pokládka stabilizační vrstvy kameniva frakce 16-32mm 
Kamenivo bude na střechu dopraveno pomocí autojeřábu, který rozprostře kamenivo 
po menších množstvích po celé střeše. Dle statického výpočtu bude tloušťka kameniva u vpusti 
80mm a u koutů 180 mm. Kamenivo se rozprostře pomocí lopat po celé střeše. [47] 
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7.16. Klempířské práce 
Po skončení navařené konečné hydroizolační vrstvy bude provedeno oplechování atiky. 
Oplechování atiky bude provedeno do již zakomponované OSB desky. Oplechování (rozvinutá 
šířka 680 mm) bude kotveno pomocí samořezných šroubů. 
7.17. Instalace bleskosvodu 
Po kompletním dokončení klempířských prací a všech vrstev ploché střechy bude pro-
vedeno vedení bleskosvodu. Na ploše střechy a v místě atiky budou připevněny úchyty pro toto 
vedení. Vedeni bleskosvodu bude spojeno se zemnící páskou v rozích. Úchyty budou kotveny 
do skladby ploché střechy a do atikového zdiva. 
7.18. Vyklizení staveniště 
Po ukončení veškerých prací dané technologické etapy budou zbytky materiálů 
a vzniklé nečistoty odstraněny, uloženy do příslušných nádob nebo kontejnerů a likvidovány 
dle zákona č. 185/2001 Sb. [20] 
 Jakost a kontroly kvality 
8.1. Vstupní kontroly 
Bezprostředně následující etapou po kontrole předchozích prací, která zaštiťuje činnosti 
jako kontrola dokončenosti a kvality dle požadavků a současně dle projektové dokumentace, 
je zahájení prací technologické etapy jednoplášťové střechy. Kontroly a přejímky se zúčastní 
stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor nebo technický dozor investora. Tyto skutečnosti 
je nutné zapsat do stavebního deníku. Jde o zjištění požadovaného půdorysného i výškového 
rozměru nosných stěn a bilance odchylek. 
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8.2. Mezioperační kontroly 
Mezioperační kontroly budou uskutečněny vždy při dodávce materiálů a také při skon-
čení těchto etap: 
• stropní konstrukce včetně zálivkové výztuže a vyrovnávacího cementového potěru; 
• parotěsná vrstva; 
• tepelná izolace; 
• střešní vpusti; 
• vrchní hydroizolace; 
• klempířské práce. 
8.3. Kontrolní zkoušky 
Po ukončení hydroizolační vrstvy bude provedena zátopová zkouška ploché střechy. 
Podmínkou pro provádění zátopové zkoušky je dostatečná rezerva v únosnosti konstrukce. 
Vrstva 100 mm vody vyvolá zatížení 1 KN/m2 je nutná účast statika. Pokud je střecha výškově 
členěna, případně velkých rozměrů, je nutné provádět zkoušení po menších částech. [4] 
Postup provedení zátopové zkoušky: 
• očištění povrchu; 
• zaslepení střešních vtoků; 
• osazení provizorní trubky do vpusti v úrovni budoucí hladiny vody; 
• napuštění vodou s doporučenou výškou cca. 100 mm nad nejvyšší místo zkoušené části; 
• voda se nechá na konstrukci střechy působit 1-3 dny. [4] 
 Záruční doba 
Na jednotlivé materiály ve skladbě pro provedení ploché střechy od firmy DEKTRADE, 
jsou poskytovány záruční lhůty v délce 10 let. Výrobce poskytuje desetiletou záruku na vodo-
těsnost, za předpokladu, že výrobek byl správně zabudován do konstrukce. 
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 Bezpečnostní předpisy 
Realizační firma respektive provozovatel musí dodržovat povinnosti NV 101/2005 Sb. 
[11], o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 Sb. [12], 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu, z výšky nebo do hloubky. Dále zákon 309/2006 Sb. [19], který upravuje požadavek 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hlavně NV 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zákoník práce č. 262/2006 
Sb. [21] ve znění pozdějších předpisů a novelizací. 
Mimo to bude nutné dodržovat vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 192/2005 Sb. [14], 22/1997 Sb. [18] technické požadavky na výrobky. 
S akceptací §15, odst. 1, zákon č. 309/2006 Sb. [19], zadavatel musí oblastnímu inspek-
torátu práce doručit oznámení o začátku prací, nejdéle však 8 dní od započetí předání staveniště 
zhotoviteli. Požadované oznámení může nabýt platnosti jak v elektronické tak i ve fyzické po-
době. 
Předtím než se započnou stavební práce, je nutné, aby každý pracovník na stavbě byl 
poučen o bezpečnostních předpisech vztahující se ke každé práci. Dodržování předpisů se musí 
průběžně kontrolovat. Je nutné, aby každý z pracovníků používal předepsané ochranné po-
můcky. Staveniště musí být udržováno v pořádku a čistotě. Je nezbytné dbát zvýšené pozornosti 
proti vzniku požáru a každou z protipožárních pomůcek je nutné udržovat v pohotovosti. 
V případě prací na elektrických zařízení může provádět pouze osoba k tomu určená. 
Jednotlivé práce se musí odvíjet od technologických postupů pro jednotlivé činnosti 
dané zhotovitelem. 
Všechny výrobky a materiály musí respektovat závazné ČSN a musí splňovat příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Součástí kolaudace stavby bude předání těchto protokolů, 
které doloží dodavatel. Materiály a výrobky pro stavbu musí splňovat zákon 22/1997 Sb. [18] 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů – schvalování a certifikace 
výrobků. 
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Zhotovitel má povinnost před započtením prací vypracovat plán BOZP dle § 15 zákona 
309/2006 Sb. [19] 
Činnosti a povinnosti koordinátora stavby podléhají nařízením vlády 591/2006 Sb. [13] 
 Ekologie 
Při realizaci stavby je nutné počítat se vznikem hluku. Intenzivnější hluk lze předpoklá-
dat HSV a PSV v době od 7:00 do 17:00 hodin. Případná prašnost se bude minimalizovat 
ochrannými plachtami. Při vjezdu vozidel na stávající komunikaci je nutné zajistit očištění vo-
zidel, aby nedocházelo ke znečištění stávající komunikace. 
Při veškeré práci na stavbě je nutné dodržovat požadavky a zákony na ochranu životního 
prostředí. Směsný odpad bude shromažďován v příslušném kontejneru. Zhotovitel se zavazuje 
povinností všechen odpad třídit a dle Zákona č. 185/2001 Sb. [20] nakládat. 
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Tepelně technické posouzení – varianta B 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha - varianta B 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 AL  0,004       0,210  50000,0 
   5  EPS 100  0,020       0,037  50,0 
   6  EPS 100  0,160       0,037  50,0 
   7  DEKPLAN 77 0,0015       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 817). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0019 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0624 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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4. Porovnaní řešených variant jednoplášťové ploché střechy 
V rámci této diplomové práce jsem navrhoval dvě varianty jednoplášťové ploché stře-
chy. Tyto dvě varianty jsem označil jako: 
• variantu A - jednoplášťová lepená  s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství z asfaltových 
pásů, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací; 
• variantu B – jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrst-
vou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvořena tepelnou 
izolací. 
Tyto dvě varianty jsem porovnal podle těchto kritérií: 
• Časová náročnost výstavby; 
• Finanční náročnost. 
Časová náročnost výstavby 
Časová náročnost výstavby jednoplášťové ploché střechy byla vypracována ve dvou va-
riantách prostřednictvím řádkového harmonogramu v programu Microsoft Project 2013 [53]. 
Informace o časové náročnosti jednotlivých položek v řádkovém harmonogramu jsem získal 
z konzultaci s firmou DEK a dle normohodin stanovených pro dané činnosti. 
 Varianta A Varianta B 
Doba výstavby 44 dní 47 dní 
Personální obsazení 16 pracovníků 19 pracovníků 
Tabulka 1:Časová náročnost výstavby 
Dle znázorněné tabulky je časově náročnější varianta B vyšší i v případě vyššího počtu 
pracovníků. Nižší počet pracovníků je u varianty A. Varianta B je náročnější na personální 
obsazení z důvodu pokládky stabilizační vrstvy kameniva. 
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Finanční náročnost 
Finanční náročnost byla vypracována prostřednictvím rozpočtového programu BUILD-
powerS [52]. V rozpočtovém programu jsem zhotovil rozpočet na každou variantu zvlášť.  
 Varianta A Varianta B 
Základ bez DPH 2 324 331,89 Kč 2 548 645,74 Kč 
DPH (15 %) 488 110,00 Kč 535 216,00 Kč 
Celkem 2 812 442,00 Kč 3 083 862,00 Kč 
Tabulka 2: Finanční náročnost 
Dle znázorněné tabulky je finančně výhodnější varianta A. 
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5. Závěr 
Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat projekt lázeňského penzionu pro sta-
vební řízení. Také technickou zprávu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. 
Navazujícím úkolem bylo vypracovat dvě varianty jednoplášťové ploché střechy. Zvolil 
jsem variantu lepenou s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrstvím z asfaltových pásů a spá-
dovou vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Druhá varianta byla plochá střecha s hlavní 
hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva. V této variantě je spá-
dová vrstva vytvořena také tepelnou izolací.  
Na tyto dvě varianty jsem vypracoval technologické postupy výstavby, které obsahují 
informace o použitých materiálech, strojích, personálním obsazení, pracovních podmínkách 
a pracovní postup pro realizací jednotlivých vrstev ploché střechy. V technologických postu-
pech se také popisují předměty např. ty, které slouží pro odvod vody z ploché střechy 
do svislého svodného potrubí nebo např. předměty sloužící pro odvod vzduchu z interiéru 
do exteriéru. Poté jsem vypracoval řádkové harmonogramy a položkové rozpočty pro obě va-
rianty. 
V závěru diplomové práce jsem obě varianty porovnal z hlediska časové náročnosti vý-
stavby a finanční náročnosti. 
Varianta s hlavní hydroizolační vrstvou se souvrstvím z asfaltových pásů, je méně fi-
nančně náročnější, méně náročná na počet pracovníků, kteří tuto variantu realizují, méně časově 
náročná a také v případě zjištění poruchy v souvrství není nutné odstraňovat vrstvu kameniva 
jako v případě varianty B. Varianta s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC je 
z důvodu přitížení kamenivem náročnější jak na počet pracovníků tak i náročnější z hlediska 
financí a technologie. 
Podle tohoto vyhodnocení jsem určil jako výhodnější variantu, variantu s hlavní hydro-
izolační vrstvou ze souvrstvím z asfaltových pásů. 
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